



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. VIII

Ref. Allegato

II 07-02-07

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo

Scrittura
[Signature]

SETTORE VIII

Centri Storici e Verde Pubblico

Piazza Pola - Ragusa Ibla - Tel. 0932 676786

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA 6 FEB. 2007 N. 0181 N. 20 SETTORE VIII DATA 25.01.07 | OGGETTO: "Demolizione dell'Istituto I.P.S.I.A. "Piazza G. B. Odierna a Ragusa Ibla" Variante definitiva per un importo complessivo di € 200.505,29 - MAGGIORE SPESA € 10.505,29 |
|---|---|

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON DETERMINA DIRIG. 352/06
Bilancio 2007 *Residuo*
FONDI ART. 18 L.R. 61/81

| Cap. | Funz. | Serv. | Interv. | Imp. |
|-------------|-------|-------|---------|---------------------------|
| 2504 art.18 | 1 | 8 | 1 | 4359/06 liq.1749/06 |
| | | | | 4297/06 liq.1139/06 |
| | | | | 4359/06 Liq.1210/06 |
| | | | | Liq. 1140/06 liq. 1141/06 |
| | | | | imp. 4329/06 liq. 1739/06 |

MAGGIORE SPESA IMPEGNATA CON FONDI CAP. 2504 B.R. 2007

Residuo (Imp 795/07 - liq. 1217/07) x € 10505,29

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno 2006 il giorno 25 del mese di gennaio nell'Ufficio del Settore VIII, il Dirigente Arch. Giorgio Colosi ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Con Determinazione Sindacale n. 142 del 17/08/2006 sono stati autorizzati l'esecuzione dei lavori "DI DEMOLIZIONE DELL'EX I.P.S.I.A. PIAZZA G.B. ODIERNA RAGUSA IBLA" a mezzo di trattativa privata ai sensi della vigente normativa in materia di LL.PP. art. 24 punto 1 comma a) e b) della L. 109/94 coordinato con le norme della L.R. n.7/2002 e L.R. n.7/2003 ;

- Sempre con la stessa Determinazione Sindacale n. 142/2006 è stato esteso l'incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità all'arch. Francesca Latera in solido con il geom. Giuseppe Occhipinti dell'ufficio tecnico, già nominati progettisti con determina commissariale n.15/2006 ed è stato conferito allo stesso arch. Francesca Latera, l'incarico di Responsabile dei Lavori a norma del D.Leg. n. 494/96 e sempre con lo stesso provvedimento è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui sopra l'arch. Giorgio Colosi ;

- Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 24.02.2006 è stato approvato il progetto di " Riqualificazione zona d'accesso a Ragusa Ibla lato Sud ,area compresa tra chiesa S.S.Trovato,Piazza G.B. Odierna e Piazza Pola" . Tale progetto , comprendeva anche la demolizione dell'Istituto I.P.S.I.A. per la restituzione ai fini sociale e pubblico dell'area sedime dell'istituto per una nuova configurazione di tutto il comparto;

- Considerato che il progetto di demolizione all'origine, comporta una spesa complessiva di € 190.000,00 , di cui € 149.585,32 per lavori a base d'asta ed € 40.414,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinti :

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| a) Totale dei lavori | € 149.585,32 | |
| Così distinti | | |
| - per lavori soggetti a ribasso d'asta | € 145.097,76 | |
| - per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | <u>€ 4.487,56</u> | |
| | € 149.585,32 | € 149.585,32 |

b) Somme a disposizione dell'Amm.ne € 40.414,68
Così distinti:

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| - Imprevisti e arrotondamenti | € 7.479,26 | |
| - Spese tecniche iva e cassa | € 8.861,98 | |
| - Misura, contabilità assistenza e oneri | € 4.716,65 | |
| - Collaudo tecnico amministrativo | € 1.406,55 | |
| - Incentivi art.13 L.109/94 2% b.a | € 2.991,71 | |
| - Accertamenti, verifiche, collaudi | € 600,00 | |
| - IVA 10% su L.B.A. | <u>€ 14.958,53</u> | |
| | € 40.414,68 | € 40.414,68 |
| Totale dei lavori in appalto | | € 190.000,00 |

I predetti lavori , a mezzo di trattativa privata secondo la vigente normativa in materia di LL.PP. ai sensi dell'art.24 comma a) e b) della L. 109/94 coordinato con le norme della L.R. n.7/2002 e L.R. n.7/2003, sono stati affidati alla ditta DE.SCA.T di Guastella Rosario con sede in Ragusa via Plebiscito n. 91 con il ribasso d'asta del 6,80% ;

In fase di esecuzione dei lavori , si è reso necessario integrare l'appalto con nuovi lavori necessari a

DETERMINA

1. Approvare la variante al progetto dei lavori di "Demolizione dell'ex Istituto I.P.S.I.A. , Piazza G.B.Odierna a Ragusa Ibla dell'importo totale di € 195.416,12 con il seguente quadro economico:

| | | |
|--|--------------|--------------|
| a) Totale dei lavori in variante | € 169.639,46 | |
| Così distinti | | |
| - Costo sicurezza sui lavori | € 5.089,18 | |
| - per lavori soggetti a ribasso d'asta | € 164.550,28 | |
| - Lavori al netto del ribasso d'asta | € 11.189,41 | |
| | € 153.360,87 | € 153.360,87 |
| Oneri sicurezza | | + € 5.089,18 |
| | | ----- |
| | | € 158.450,04 |
| b) Somme a disposizione dell'Amm.ne | € 42.055,25 | |

Così distinti:

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| - IVA al 10% | € 16.963,95 | |
| - Spese tecniche D.L. e IVA | € 8.861,98 | |
| - Misura, contabilità, assistenza e IVA | € 4.716,65 | |
| - Incentivi art.18 L.109/94 | € 2.991,71 | |
| - collaudo tecnico amministrativo | € 1.406,55 | |
| - Spese spostamento cavi ENEL | € 6.504,82 | |
| - Lavori Sicil Metano | € 609,60 | |
| | ----- | |
| Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € 42.055,25 | € 42.055,25 |
| Importo Complessivo | | € 200.505,29 |

2. Dare atto che per l'importo complessivo di € 200.505,29 resta finanziato come segue:

- in quanto quanto a € 190.000,00 è finanziato come da Determina Sindacale n. 142/2006 , con i fondi di cui all'art.18 della L.R.61/81 cap2504 , imp.4359/06 liq. 1749/06 imp. 4297/06 Liq. 1139/06 Imp. 4359/06 liq. 1140/06 liq. 1141/06 e imp. 4329/06 Liq. 1739/06 ;

- in quanto al maggiore finanziamento di € 10.505,29 è da imputare al piano di spesa anno 2007 imp. 795/07

*liq. 1217/07
in allegato Relazione Tecnica, parte integrante*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Colonna Giorgio

trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

RAGIONERIA

Il Dirigente del Settore
Ragusa, 11

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art. 153 co. 5 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 17 del regolamento contabilità C.C.n. 48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa

01/02/07

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

9-2-07

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tadiliari Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione al 15-2-07^e cioè dal 9-2-07

Ragusa

16-2-07

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa

