

1781



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett X, RagAlboil 19-03-2008Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
Santhano**CITTÀ DI RAGUSA****SETTORE X****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ORIGINALE**

Annotata al Registro Generale In data 17 MAR. 2008 N. 576	OGGETTO: LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DELLA COPERTURA DEL COLOMBARIO SITO NEL CIMITERO DI RAGUSA IBLA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'. Incremento somme al consuntivo
n.71 Settore X Data 05/03/08	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**BIL. 2008** Desodi**Tit. 2 FUNZ.10 SERV.05 INTERV.01 CAP.....** 2872**IMP.** 5256/08 liquid. 1343/08**IL RAGIONIERE**eser

L'anno duemilaotto, il giorno 5 del mese di Marzo nell'Ufficio del Settore X, il sottoscritto Dirigente Ing. GIULIO LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

-Con propria D.D. annotata al R.G. al n.282 del 14/02/08 era stato approvato l'intervento di somma urgenza relativa all'opera evidenziata in oggetto per l'importo complessivo al netto di € 14.136,00 +IVA.

-L'importo presuntivo richiesto nel Verbale di Somma Urgenza per la realizzazione dell'intervento era di € 17.500,00 +IVA

-Durante l'esecuzione dei lavori affidati all'Impresa Gurrieri Salvatore (Impresa aggiudicatrice di altri lavori nei cimiteri), l'importo preventivato per i lavori al lordo del ribasso del 19,22%, si è rilevato sensibilmente inferiore rispetto alla reale quantità di lavoro effettivamente eseguita, non prevedibile inizialmente.

Infatti, a causa della situazione dei luoghi di fatto inaccessibili ai mezzi meccanici, tutto il materiale adoperato, (guaina asfaltica, cemento, sabbia ed altro) fino a quota lastrico solare, è stato caricato e depositato a mano. Sono state riprese parti delle pendenze per lo smaltimento delle acque, congiuntamente al rifacimento di circa il 40% della pavimentazione. La stesa della guaina asfaltica per un buon 20% della superficie pavimento, è stata realizzata a doppio strato, ed i risvolti hanno interessato un'altezza di 20 cm

CONSIDERATO CHE

-I lavori eseguiti e contabilizzati all'Impresa Gurrieri Salvatore ammontano al lordo a € 23.800 +IVA necessita integrare l'importo di € 14.136,00+IVA già approvato con D.D n.282 del 14/02/08 di € 5.089,14 +IVA secondo il seguente quadro:

Importo a consuntivo dei lavori:	€ 23.800,00
Importo impegnato al lordo con D.D.n.282 del 14/02/08	: € 17.500,00
Differenza al lordo:	€ 6.300,00
-Ribasso del 19,22%:	€ 1.210,86
Importo netto da incrementare:	€ 5.089,14
IVA 10%	€ 508,91
Totale:	€ 5.598,05

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Ritenuto pertanto che occorre impegnare l'ulteriore somma complessiva di € 5.598,05 di cui € 5.089,14 per lavori ed € 508,91 per IVA

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1-Approvare l'importo suppletivo di € 5.598,05 di cui € 5.089,14 per lavori ed € 508,91 per IVA resosi necessario per i lavori di Somma Urgenza relativo agli interventi di: **DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DELLA COPERTURA DEL COLOMBARIO SITO NEL CIMITERO DI RAGUSA IBLA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'**.

2-Imputare la spesa di € 5.598,05 alla Funz. 1009 - Serv. 05 - Interv. 01 cap. 2909 (Imp. 5256 /08) Bil. 2008. Rendic. 01 - 02 2872 liquid. 13/3/08

IL DIRIGENTE

(Ing. Giulio Lettica)

Da trasmettersi all'Ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE

(Ing. Giulio Lettica)

Visto:

Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li 13.03.2008

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco


SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 4° comma del TUEL

RAGUSA

12/03/08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 20 MAR. 2008

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(il licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 MAR. 2008 al 26 MAR. 2008

Ragusa 27 MAR. 2008

IL MESSO COMUNALE

