




CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE VI

Centri Storici e Verde Pubblico

P.zza Pola Ragusa Ibla- Tel. 0932 676781

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VI

Reg. ALbo

il 24.02.2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Iolanda Minniti)

Il Resp. del servizio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE	OGGETTO: Lavori di somma urgenza per interventi di messa in sicurezza della via Monelli a Ragusa Ibla.
IN DATA <u>21.02.2012</u>	
N. <u>229</u>	
N. <u>11</u> SETTORE <u>VI</u>	
DATA <u>31/01/2012</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

Bilancio 20012 ART 18. L.R. 61/81

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
<u>1504 Res.</u>	<u>1</u>	<u>8</u>	<u>1</u>	<u>imp. 1454/08. lip 43/12</u>

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemiladodici(2012), il giorno 21 del mese di gennaio nell'Ufficio del Settore VI, il Dirigente Arch.Colosi Giorgio ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- con apposito sopralluogo del 23/01/2012 effettuato dai geom. Iannucci Massimo e geom. Cascone Lorenzo dell'Ufficio Centri Storici si è constatato che:
Si è verificato il crollo di parte di muro perimetrale di un appezzamento di pendio occupando la sede stradale della via monelli, chiusa al traffico perché non percorribile;
alcuni tratti di argini di suddetta via, realizzati in muratura a secco, risultano completamente crollati e l'azione delle acque ha notevolmente eroso il terreno;
- la suddetta circostanza, qualora perdurasse questo stato di fatto, potrebbe provocare ulteriori danni alle persone e/o cose che in qualche modo vi risiedono e/o transitano;
- in base alle risultanze del sopralluogo il Dirigente del Settore VI arch. Giorgio Colosi ha autorizzato i geom. Iannucci Massimo e geom. Cascone Lorenzo, ad attivare una somma urgenza per eseguire una serie di lavori, stimati complessivamente in € 86.615,91, atti a scongiurare pericoli per persone e cose così come previsto dall'art. 175 del Regolamento – DPR 207/10;
 - con nota n. 6215 del 23/01/2012 è stata prontamente effettuata la nomina di progettisti, Direttori dei Lavori, Responsabili dei Lavori che lo scrivente ha individuato nel geom. Iannucci Massimo e geom. Cascone Lorenzo e la nomina di R. U. P. che lo scrivente ha individuato nel geom. Iannucci Massimo, già nominato con det. dir. n.2536 del 30/12/2011;
 - con la stessa nota è stata autorizzata l'affidamento dei lavori alla Ditta Occhipinti Gianluca, con sede a Ragusa in via Carlo Tomasi n. 7 anticipandone la consegna in attesa della definizione degli atti tecnico/amministrativi.

Considerato che:

- con apposito verbale del 24/01/2012 i geom. Iannucci Massimo e geom. Cascone Lorenzo n.q. di progettisti e Direttori dei lavori hanno effettuato la consegna dei lavori la Ditta Occhipinti Gianluca, con sede a Ragusa in via Carlo Tomasi n. 7, ritenuta idonea al caso e resasi immediatamente disponibile ad intervenire;
- la Ditta Occhipinti Gianluca, con sede a Ragusa in via Carlo Tomasi n. 7, ha prontamente iniziato i lavori transennando l'intera area.

Preso atto che:

- valutazioni più attente e precise, stante l'orografia dei luoghi, potranno essere effettuate a cantiere aperto durante il corso dei lavori e comunque dopo una mirata pulizia;
- i geom. Iannucci Massimo e geom. Cascone Lorenzo il 23/01/2012, sulla scorta di quello che è stato possibile accertare, ha redatto una perizia dei lavori il cui importo complessivo ammonta a € 86915,91 così distinto:

Considerato il ribasso del 7.50% offerto dalla ditta la spesa complessiva è così distinta:

a) Totale dei lavori	soggetti a ribasso	€.	70.000,00-
oneri sicurezza		€.	2.100,00
		€.	67.900,00-
ribasso 7.50%		€.	5.092,50
		€.	62.807,50

Si ha quindi:

- per lavori con ribasso d'asta del 7.50% €.
- per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.

€.

b) Somme a disposizione dell'Amm.ne

Così distinti:

- Imprevisti e arrotondamenti €.
- Spese tecniche sui lavori €.
- IVA 10% su L.B.A; €.
- Polizza Assicurazione €.
- Oneri conferimento in discarica €.

	€.	19.106,66	€.	19.106,66
• Ribasso d'asta 7.50%				
• su €67.900,00 =	€.	5.092,50		
• Iva su ribasso	€.	<u>509,25</u>		
	totale	€. 5.601,75	€.	5.601,75

TOTALE COMPLESSIVO arrotondato €89.615,91

La somma complessiva di € 86615,91 sarà finanziata dal capitolo n. 2504 - interventi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81 - bilancio 2012 residui 2009 imp. 1457/09 liq. 47/2010. Somma già impegnata con det. Dir. n. 1778 del 06/08/2010, determina che si intende revocata, in quanto i lavori verranno eseguiti con la presente somma urgenza.

I lavori attualmente previsti possono sinteticamente riassumere in:
ripristino delle murature esistenti per il rinforzo degli argini utilizzando materiale lapideo;
ricostruzione dei tratti di argini crollati con pietrame di calcare duro (tipo muro a secco), ove occorre, e messa in opera di rete di protezione;
regolamentare lo scorrimento delle acque dalle sede stradale mediante la realizzazione di una canaletta convogliandole lungo i canali di raccolta già esistenti.
rimozione di vegetazione arborea ed arbustiva che invadono la sede stradale.

Tutti i lavori non facilmente quantificabili saranno compensati in economia con apposite liste mentre quelli che possono inquadrarsi sotto un unico prezzo saranno contabilizzati a misura.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune

DETERMINA

- 1) Autorizzare i "Lavori di somma urgenza per interventi di messa in sicurezza della Via Monelli", prevista in apposita perizia redatta dai geom. Iannucci Massimo e dal Geom. Lorenzo Cascone, ammonta a 86615,91
- 2) Affidare i lavori di che trattasi alla ditta **Ditta Occhipinti Gianluca**, con sede a Ragusa in via Carlo Tomasi n. 7.
- 3) Impegnare la somma complessiva di 86615,91, che sarà prelevata dal capitolo n. 2504 - "interventi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81" - bilancio 2012 residui 2009 imp. 1457/09 liq. ___/___:
- 4) Prendere atto che i Progettisti sono il Geom. Iannucci Massimo e il Geom. Lorenzo Cascone. I Direttori dei Lavori e i Responsabili dei Lavori saranno i Geom. Iannucci Massimo e il Geom. Lorenzo Cascone, il R. U. P. è il geom. Iannucci Massimo dell'Ufficio Centri Storici nominati dal Dirigente del Settore VI con apposita nota n. 6215 del 23/01/2012., e det. Dir. n. 2536 del 30/12/2011

Per te integrare:

note prot. 6215 del 23.01.2012

not. prot. 6043 del 23.01.2012

IL DIRIGENTE
Arch. Giorgio Colosi

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

RAGIONERIA

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto

Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco

IL DIRIGENTE.

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 29 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE

Solerte
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvo Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 FEB. 2012 al 07 MAR. 2012

Ragusa 08 MAR. 2012

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VI – CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO
Piazza Pola – Ragusa Ibla –

n° 5 locuste

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 229 del 21-02-2012

Prot. n. 6043

Ragusa 23.01.2012

Al Dirigente del settore VI
Arch. Giorgio Colosi

OGGETTO: Autorizzazione ad attivare i Lavori di somma urgenza per la protezione e ricostruzione e messa in sicurezza di via Monelli in Ragusa Ibla.

VERBALE DI SOPRALLUOGO – RELAZIONE INFORMATIVA
(art. 175 del Regolamento – DPR 207/10)

Il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2012 i sottoscritti Geom. Iannucci Massimo e Geom. Lorenzo Cascone facenti parte dell'Ufficio Centri Storici del Comune di Ragusa su richiesta del dirigente dell'VI settore Arch. Giorgio Colosi si sono recati sul luogo dell'intervento in oggetto, meglio evidenziato nell'allegata planimetria e dal rilievo fotografico, hanno constatato quanto in appresso:



- Si è verificato il crollo di parte di muro perimetrale di un appezzamento di pendio occupando la sede stradale della detta via monelli chiusa al traffico perché non percorribile;
- alcuni tratti di argini di suddetta via, realizzati in muratura a secco, risultano completamente crollati e l'azione delle acque ha notevolmente eroso il terreno;
- la suddetta circostanza, qualora perdurasse questo stato di fatto, potrebbe provocare ulteriori danni alle persone e/o cose che in qualche modo vi risiedono e/o transitano;

Si ritiene indispensabile quindi, ai fini di salvaguardare l'incolumità di persone e cose di agire con urgenza per rimuovere tale stato pregiudizievole eseguendo le necessarie opere provvisorie, che consistono sostanzialmente in:

- ripristino delle murature esistenti per il rinforzo degli argini utilizzando materiale lapideo;
- ricostruzione dei tratti di argini crollati mediante muratura in CLS rivestita con pietrame di calcare duro (tipo muro a secco), ove occorre, e messa in opera di rete di protezione;
- regolamentare lo scorrimento delle acque dalla sede stradale mediante la realizzazione di una canaletta convogliandole lungo i canali di raccolta già esistenti.
- rimozione di vegetazione arborea ed arbustiva che invadono la sede stradale.

Elaborati fotografici via Monelli

SOPRALLUOGO DEL 29/01/2012




V^o [Signature]


[Signature]




Q



[Handwritten signature]





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VI – CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO
Piazza Pola – Ragusa Ibla –

n° 1 Iscritta
Parte integrante e sostanziale
della determina *te* dirigenziale
N. 229 del 21.02.2012

Prot. n. 6215

Ragusa 23.01.2012

Ai geom. Iannucci Massimo

Geom. Lorenzo Cascone

Ufficio Centri Storici

OGGETTO: Autorizzazione ad attivare lavori di somma urgenza per la protezione e ricostruzione e messa in sicurezza di via Monelli in Ragusa Ibla. (Incarico tecnici Interni al settore VI)

Si autorizzano i geom. *Iannucci Massimo e Geom. Lorenzo Cascone*, tecnici interni dell'Ufficio Centri Storici Settore VI, ad attivare una somma urgenza per eseguire di *Lavori di messa in sicurezza di via Monelli in Ragusa Ibla* (per un importo complessivo stimato in € 90.000,00 che potrà essere prelevato dai fondi di cui all'art. 18 della L.R.n.61/81) necessari ad allontanare pregiudizi per l'incolumità di persone e cose.

I lavori potranno essere affidati all'Impresa Occhipinti Gianluca con sede a Ragusa in via Carlo Tomasi n. 7, mentre i geom. *Iannucci Massimo e Geom. Lorenzo Cascone* dell'Ufficio Centri Storici, ricopriranno le figure di Progettista, Direttore dei Lavori, Responsabile dei Lavori e R. U. P.

I Tecnici geom. *Iannucci Massimo e Geom. Lorenzo Cascone* provvederanno a redigere entro i termini di legge la relativa perizia dei lavori per procedere all'impegno definitivo della spesa.

In attesa della definizione degli atti tecnico – amministrativi si può procedere alla consegna dei lavori.

Ragusa li 23/01/2012

Il Dirigente
(Arch. Giorgio Colosi)