



**CITTA' DI RAGUSA**  
**SETTORE TEMPORANEO DEL PIT**

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. PIT

Reg. Albo

il 30.03.2007

Il Resp. del servizio  
L'istruttore Amministrativo  
(M. Scibano)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N° D'ORDINE  0721  29 MAR. 2007	OGGETTO: PITn°2 -Int.22 Misura 2.01- Approvazione Progetto di Variante "predisposizione di un sistema informativo e messa in rete dei musei delle quattro città (Archeologico Ibleo, Musei di Chiaramonte, Museo a cielo aperto di Giarratana, ecc.)
DATA: 20/03/07	
N° Sett. 06	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:**

SOMMA FINANZIATA CON D.D.G. 4897 del 19-6-2006

BILANCIO REGIONE SICILIANA ASS.TO BB. CC. e AA e P.I.

Bilancio	Capitolo	Impegno	Liquidazione

Funz.	Servizio	Intervento

IL RAGIONIERE CAPO

Liui

L'anno duemilasette (2007), il giorno venti del mese di Marzo nell'Ufficio del Settore PIT2, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

## IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE :

### Premesso che:

- con Decreto P.R. 175/2002 è stato ammesso a finanziamento il Progetto Integrato Territoriale denominato "Quattro città e un parco per vivere gli Iblei";
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Temporaneo del PIT2 n°2429/16.11.2004, è stato approvato il progetto per la "predisposizione di un sistema informativo e messa in rete dei Musei delle quattro città" ( Archeologico Ibleo, Musei di Chiaramonte, Museo a cielo aperto di Giarratana , ecc.), previsto nell'intervento 22 del PIT2 e redatto dall'Ufficio Unico , per un importo complessivo di €.50.000,00 (cinquantamila);
- con il D.D.G. n°5088 del 16.01.2006 dell'Assessorato Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione è stato approvato il progetto dell'int. 22 in argomento;
- con successivo D.D.G. n°7897 del 19.04.2006 lo stesso Assessorato ha impegnato la somma di €.50.000,00 (cinquantamila/00) per la realizzazione del progetto;
- il 05 Maggio 2007, a seguito di conferenza di servizio fra la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, la Provincia Regionale di Ragusa e i quattro comuni del PIT2 , Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana, oltre ad approvare la bozza del protocollo d'intesa, si è deciso di rimodulare il quadro economico del progetto prevedendo una consulenza specialistica esterna, da nominare a cura della Soprintendenza;
- Il 18/10/2006 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa per l'avviamento e la gestione congiunta delle attività inerenti il progetto in argomento e con il quale la Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa fra gli oneri previsti, ad eccezione di quello finanziario che spetta al PIT2, ha assunto quello della direzione scientifica del portale e della comunicazione, con l'affidamento di un incarico esterno di consulenza specialistica, per la formazione ed attuazione del Piano di Comunicazione;
- E' stato già affidato dalla Soprintendenza l'incarico esterno di consulenza specialistica per la formazione ed attuazione del Piano di Comunicazione ;
- **In data 27.02.2007 è stato pubblicato il bando di gara con procedura ristretta, ai sensi dell'art.55, comma 2 del Decreto Legislativo n°163/2006, per l'appalto della fornitura ed installazione delle attrezzature informatiche e la progettazione del database e del sito Internet finalizzato alla rete museale, utilizzando gli elaborati del progetto di variante redatto dall' Arch. V. Battaglia e dall'Arch. M. Dimartino, consulente esterno dell'Ufficio PIT, a seguito della rimodulazione del quadro economico, per i motivi sopraesposti;**

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

### DETERMINA

- 1) Prendere atto che la spesa complessiva di €.50.000,00 (cinquantamila) prevista nel progetto finanziato è uguale a quella del progetto di variante;
- 2) Approvare, per quanto specificato in premessa, **il progetto di variante redatto dall' Arch. V. Battaglia e dall'Arch. M. Dimartino, consulente esterno dell'Ufficio PIT, a seguito della rimodulazione del quadro economico, e formato dai seguenti elaborati ;**

1. Progetto esecutivo – specifiche tecniche;
2. Elenco prezzi;
3. Computo metrico;
4. Quadro economico;
5. FF.PP.CC. per la realizzazione di una rete mussale;
6. Ubicazione dei siti.

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Comune di Ragusa.

Parte integrante : Elaborati progetto di variante

**Il Dirigente**  
**( Ing. Michele Scarpulla )**

Visto:

Il Dirigente del Settore      Il Segretario Generale  
Ragusa, li 28-08-07  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale      Il Sindaco  
Ragusa, li

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA.....

27-03-2007

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

---

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco.

Addì 13 APR. 2007

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 APR. 2007 al 20 APR. 2007

Addì 20 APR. 2007

IL MESSO COMUNALE

---