



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE VII°

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. VII

Reg. Alb.

il 16 LUG. 2007

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(*Francesca Tumino*)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° D'ORDINE 13 LUG. 2007 1578	OGGETTO: PITn°2 -Int.134 Misura 6.06c- "Azioni di marketing dei centri storici delle quattro città e del sistema naturalistico ibleo". Prog.n°1999/IT.16.1PO.011/2.02/9.3.13/0026- Approvazione variazione CRONOGRAMMA GENERALE
DATA:	
N° Sett. 64/VII 12 LUG. 2007	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

Bilancio	Capitolo	Impegno	Liquidazione

NON CONCORDATA

Funz.	Servizio	Intervento

SPESA

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilasette (2007), il giorno *do dici* del mese di LUGLIO nell'Ufficio del Settore VII°, il Dirigente Arch. Ennio Torrieri ha adottato la seguente determinazione:

Premesso:

Che con decreto P.R. 175/2002. è stato ammesso a finanziamento il Progetto Integrato Territoriale denominato: "Quattro città e un parco per vivere gli Iblei";

Che, fra gli interventi ammessi, ha ottenuto il finanziamento l'intervento n° 134 mis.6.06c denominato: "Azioni di marketing dei centri storici delle quattro città e del sistema naturalistico ibleo", con il DDS n.5984 del 20.04.05 registrato alla Corte dei Conti il 04.07.05 reg n° 1 fgl n.133, Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione;

Che il progetto di cui al superiore intervento, redatto a cura dell'Ufficio Unico del PIT e approvato con determina dirigenziale n.637 del 23.03.04, per un importo complessivo di €.177.633,00 prevede di commercializzare e promuovere un prodotto turistico contenente "il patrimonio culturale ed ambientale" presente nell'area PIT2 all'interno del mercato di Norvegia, Svezia, Danimarca e del mercato inglese;

Che in data 6, 8 e 9 settembre 2005 è stato esperimento il pubblico incanto per l'aggiudicazione dell'appalto delle forniture relative al progetto;

Che a seguito dei ribassi d'asta si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n.24 del 17-01-06, per l'importo rimodulato di € 164.498,13 ;

che le missioni di andata della delegazione istituzionale a Londra, Stoccolma, Copenhagen e Oslo, sono già state effettuate;

Che non è stato possibile rispettare il termine ultimo del 28/08/2006 per effettuare le missioni di ritorno delle delegazioni straniere (Londinesi , Svedesi , Danesi e Norvegesi) in area PIT, ne quello della rendicontazione finale prevista per il 30/06/2007 così come previsto nel cronogramma del progetto approvato;

Che con nota di protocollo 44877/PIT del 07/06/2007 inviata all'Arch. Giuseppina Cannonito Dirigente dell'Unità Operativa XIII dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA., il sottoscritto ha richiesto la proroga dei termini per la chiusura attività al 31/12/2007;

Vista:

la nota di risposta del Dirigente dell'Unità Operativa XIII in data 18/06/2007 protocollo 59734 , con la quale, per la concessione della proroga al 31/12/2007, viene richiesta la Determinazione Dirigenziale di approvazione del nuovo cronogramma ;

la nota del Presidente della PRO LOCO RAGUSA Dott. Antonio Recca , assunta al protocollo comunale in data 06/07/2007 n°52814, con la quale precisa il periodo possibile per effettuare le missioni di ritorno dal 16 Settembre al 14 Ottobre c.a. e non le date puntuali per ogni missione, in quanto non preventivabili, data la conduzione in economia diretta, anche per le missioni di ritorno;

Considerato di :

dover variare il cronogramma del progetto approvato , limitatamente ai periodi di rendicontazione e delle missioni di ritorno delle delegazioni straniere in area PIT, precisando per quete ultime solo il periodo suggerito dal Presidente della PRO LOCO RAGUSA;


che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare la variazione del cronogramma generale dell'intervento 134-misura 6.06c del PITn°2 "Azioni di marketing dei centri storici delle quattro città e del sistema naturalistico ibleo".
limitatamente, al periodo riguardante le missioni di ritorno delle delegazioni straniere in area PIT (16 Settembre – 14 Ottobre c.a.) ed alla data utile alla rendicontazione (31/12/2007);
- 2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Comune di Ragusa.

IL DIRIGENTE
Arch. Torrieri Ennio





Parte integrante : NUOVO CRONOGRAMMA

copia nota Assessorato BB.CC.AA.

copia nota Pro Loco Ragusa.

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore	Il Segretario Generale
Ragusa, li 12-07-07	
Il Direttore Generale	Il Sindaco



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA...12-8-2007

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco.

Addi 19.LUG..2007

IL MESSO COMUNALE

Sdono Gronlex

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal...19.LUG.2007.al...25.LUG.2007

Addi. 26.LUG.2007.

IL MESSO COMUNALE
