

COPIA

AA. 9



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VIII

Ref. Altes  
il 13.06.06

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Amministrativo  
G. I. Scibano

*[Handwritten signature]*

## COMUNE DI RAGUSA

### SETTORE VIII

Assetto ed uso del territorio

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 1094	OGGETTO: Completamento dei lavori di somma urgenza per attraversamento stradale S.S.194 2 <sup>a</sup> prog. 84.540
DATA 13 GIU. 2006	
N. SETTORE VIII DEL 29.05.2006	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.

La somma di cui sopra di € 20.000,00, può essere prelevata con i fondi della legge regionale 61/81 Art. 18 cap 2504 del Bilancio Comunale impegno 64/96. 1997 come da delibera n° 69 del 21/11/1997, In subordine la somma di € 20.000,00 è stata inserita nel quadro economico al comma 3 della variante di assestamento finale approvata con Determina Dirigenziale n° 574 del 24/03/2006.

SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON DETERMINA DIRIG. 748/03 - FONDI ART. 18 L.R. 61/81

IL RAGIONIERE CAPO

*[Handwritten signature]*

L'anno Duemilasei, il giorno Ventuno del mese di luglio nell'ufficio del settore VIII, su proposta del Geom. Giuseppe Occhipinti, il dirigente Arch. Giorgio Colosi, ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con Determina Sindacale n° 233 del 04/11/2005 è stata autorizzata la somma urgenza per i lavori di attraversamento stradale S.S. 194 2<sup>a</sup> prog.84,540;

I predetti lavori sono stati affidati all'impresa Distefano Giuseppe con sede in Via F. Cilea n° 4 , Ragusa con determina dirigenziale n° 2566 del 15/11/2005, a norma dell'Art. 147 del regolamento in materia di LL.PP. l'importo complessivo dei lavori di che trattasi è di € 35.500 di cui € 25.705,87 per lavori ed € 9.794,13 per somme a disposizione comprese spese tecniche, così come risulta dalla relazione tecnica acclusa al preventivo di spesa;

Tali lavori sono stati consegnati all'impresa in data 12/12/2005 così come risulta dal verbale di consegna lavori di pari data, sempre nella stessa data è stato sottoscritto atto di sottomissione n° 1 registrato a Ragusa il 13/12/2005 n° 3485 serie III;

Durante l'esecuzione dei lavori e precisamente durante la fase degli scavi sempre nella stessa area sono emersi manufatti fognari risalenti agli anni 50, in parte danneggiati e non funzionali per la buona regimentazione delle acque nere dell'emissario fognario cittadino. Ciò ha comportato l'esecuzione di maggiori lavori inerenti la sistemazione definitiva delle condotte affluenti, provenienti dalla Vallata San Leonardo e quelli provenienti dalla Vallata Santa Domenica, che attualmente si congiungono nella sede dell'attraversamento in oggetto.

Per le motivazioni sopra dette, si rende necessario estendere la somma urgenza prima autorizzata con Determina Sindacale n° 233 del 04/11/2005, per completare i lavori prima iniziati con una variante in corso d'opera, il cui importo integrativo è di € 20.000,00 che aggiunti al precedente finanziamento di € 35.500 dà un importo complessivo di € 55.500,00. Tale importo è consentito per i lavori di somma urgenza, come da regolamento in materia di Lavori Pubblici ai sensi dell'Art. 147;

L'importo complessivo di € 55.500,00 risulta suddivisa in € 40.392,50 per lavori e € 15.107,50 a disposizione dell'Amministrazione, quale IVA, spese tecniche ed oneri accessori ;

La somma di cui sopra di € 20.000,00, può essere prelevata con i fondi della legge regionale 61/81 Art. 18 cap 2504 del Bilancio Comunale impegno 85503 res. 1997 come da delibera n° 69 del 21/11/1997,

In subordine la somma di € 20.000,00 è stata inserita nel quadro economico al comma 3 della variante di assestamento finale approvata con Determina Dirigenziale n° 574 del 24/03/2006

## DETERMINA

- 1) Autorizzare i maggiori lavori previsti nella variante apportata alla somma urgenza per attraversamento stradale S.S. 194 2<sup>a</sup> prog. 84540, per un importo integrativo di € 20.000,00 così come descritti nel computo metrico allegato alla proposta;
- 2) Prelevare il superiore importo di € 20.000,00 con i fondi della legge regionale 61/81 Art. 18 cap 2504 del Bilancio Comunale impegno 85503 res. 1997 come da delibera n° 69 del 21/11/1997, *Del. 2006*
- 3) Dare atto che la somma di € 20.000,00 è stata inserita già nel quadro economico al comma 3 della variante di assestamento finale, approvata con Determina Dirigenziale n° 574 del 24/03/2006.

Il Dirigente  
Arch. Giorgio Colosi

*Porte integre, telefoni e computo metrico.*

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto  
Il Dirigente del Settore  
Ragusa li 07-06-06

Per presa visione  
Il Dirigente Generale

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 06/06/06

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 14-6-06

**IL MESSO COMUNALE**

*Antonio Pansino*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14-6-06.....

al 20-6-06.....

Ragusa 27-6-06

**IL MESSO COMUNALE**

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**