

AD. 8
C

COPIA


Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Ref. Altes

il 01-06-06

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
Scarpulla



CITTA' DI RAGUSA

Settore IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA <u>31 MAG. 2006</u> N. <u>1012</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di installazione impianto di elevazione scuola media Quasimodo.
N. <u>98</u> SETT. <u>IX</u> DATA. <u>22/05/06</u>	


DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

Già impegnata con D.D. n° 2107 del 01/10/2004

Pr. 2006 Res.

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2610.1	04	05	01	5427/04
				<u>liqui 1532/06</u>

IL RAGIONIERE CAPO



L'anno duemilasei (2006), il giorno ventidues del mese di Maggio, nell'Ufficio del Settore IX, il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Con Det. Dir. n° 2107 del 01/10/2004 si approvava il progetto per i lavori di installazione impianto di elevazione scuola media Quasimodo;

Con Det. Dir. N° 558 del 21/03/2005 si aggiudicavano i lavori alla ditta DISCAM con il ribasso d'asta del 8,66%.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 15/09/2005 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 06/12/2005. Il contratto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 22/12/2005 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.19.818,40, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 19.085,49 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 95,91 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 15/02/2006.

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per i lavori di installazione impianto di elevazione scuola media Quasimodo.
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa DISCAM degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 19.085,49 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa DISCAM per il saldo finale di €. 95,91 oltre IVA, per un totale di €.115.09.
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa ~~Quasimodo~~ DISCAM.
- 5) Finanziare la spesa di €.115,09 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con delibera di Det. Dir. n° 2107 del 01/10/2004 Cap. 2610.1 (Imp. 5427/04) - *Liqu. 1532/06 - Pr. 2006 Res.*

Fur. 0h - serv. 05 - int. 01

6) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €.27.921,60 e l'importo complessivo utilizzato di €.23.404,08 è stata realizzata un'economia di €.4.517,52.

7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da €.27.921,60 a €. 25.937,38

Parte integrante

Cert. Regolare esecuzione, certificato liberatorio parte integrante, stato finale, fattura n. g. alle pag. 1

Ragusa li


IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria
IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX



Visto
Il Dirigente del 1° Settore Il Segretario Generale
Ragusa li 31-05-06



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 29-05-06

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 2-6-06

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 2-6-06 al 8-6-06

Ragusa 8-6-06

IL MESSO COMUNALE