

COPIA



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE VIII CENTRI STORICI
E VERDE PUBBLICO

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VIII
Sett. V. Rag. Alle
il 25-05-06

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(A. Scribano) *[Signature]*

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	OGGETTO: Rescissione contratto d'appalto n° 29667 del 05/05/2005 per l'affidamento dei lavori di "Riuso dell'ex macello di largo San Paolo e dell'area adiacente per centro sociale e parcheggi" in Ragusa Ibla
<i>In data</i> 24 MAG. 2006	
N. 944	
N. 72 <i>Settore VIII</i>	
<i>Data</i> 11-05-2006	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI
NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA**

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilasei, il giorno undici del mese di luglio nell'ufficio del Settore VIII, il dirigente arch. Colosi Giorgio ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Vista la precedente determinazione dirigenziale n. 2237 del 02/12/2003 che approva il progetto relativo alle opere "Riuso dell'ex macello di largo San Paolo e dell'area adiacente per centro sociale e parcheggi" in Ragusa Ibla;

Vista la delibera G.M. n. 1124 del 16/10/2001 ed i successivo disciplinare d'incarico del 06/12/2001 rep. n. 66/2001 con la quale è stato conferito all'arch. Campo Salvatore, all'arch. Tribastone Orazia e all'ing. Bellio Salvatore l'incarico della esecuzione della progettazione e direzione lavori per il progetto di "Riuso dell'ex macello di largo San Paolo e dell'area adiacente per centro sociale e parcheggi";

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 05/05/2005 rep. n° 29667 registrato a Ragusa il 24/05/2005 al n° 587 con il quale la società EDIL SERVICE s.r.l. con sede in Catania via A. De Gasperi n° 187 P. Iva 03305220877 in associazione temporanea d'impresa costituita con la società Alberio Costruzioni di Alberio Nicolò & C. s.n.c. con sede in Adrano via della regione n° 66 P. Iva n° 03112240878, mediante il quale sono stati affidati i lavori per il riuso dell'ex macello di largo San Paolo per centro sociale e dell'area adiacente per parcheggi ai sensi ed in conformità del progetto e del Capitolato speciale d'appalto redatti dagli architetti Salvatore Campo e Orazia Tribastone e dall'ing. Salvatore Bellio in data 10/08/2002 per un importo presunto complessivo di € 625.540,01 oltre IVA al netto del ribasso d'asta offerto in sede di asta pubblica del 19,61% sull'importo a base d'asta di € 763.140,09;

Visto il verbale di sospensione dei lavori eseguito in data 22/09/2005 per sopravvenute esigenze : nel corso dei lavori per il rinvenimento dello stato di instabilità del terrazzamento sul costone roccioso messo in luce dopo la rimozione e pulizia da detriti ed erbacce che coprivano l'intera area del cantiere, nonché per le sopravvenute esigenze espresse con nota del 13/07/2005 prot. n° 1805/VIII a firma dell'assessore ai Centri Storici con la quale veniva richiesta la predisposizione di apposita variante suppletiva;

Visto il progetto di variante, presentato da parte dei tecnici incaricati con allegati il verbale concordamento nuovi prezzi e lo schema di atto di sottomissione sottoscritti in data 14/09/2005 dal dott. Fallone Sergio in qualità di legale rappresentante della società EDIL SERVICE s.r.l. ed in qualità di capo gruppo dell'A.T.I. con la società ALBERIO COSTRUZIONI DI ALBERIO NICOLÒ & C. s.n.c. atti impegnativi per l'assuntore mentre lo saranno per l'Amministrazione solo dopo intervenute approvazioni di legge;

Visto la determinazione dirigenziale n° 344 del 23/02/2006 che approva il progetto di 1^ variante ai lavori di "Riuso dell'ex macello di largo San Paolo e dell'area adiacente per centro sociale e parcheggi" per un importo complessivo di € 1.146.205,18 di cui € 711.501,46 per lavori ed € 434.703,73 per somme a disposizione della stazione appaltante;

Visto il verbale di ripresa dei lavori eseguito in data 03/03/2006 tra la direzione dei lavori e l'impresa esecutrice;

Visto la nota a firma del dott. Sergio Fallone nella qualità di capo gruppo dell'ATI sopra già meglio specificata con la quale vengono rappresentate le doglianze in merito ai lavori di che trattasi e di ritenerle quali esplicite riserve;

Vista la nota del responsabile del procedimento geom. Ingallinera Rosario prot. n° 929/VIII del 27/04/2006 inviata all'impresa ATI Edil Service s.r.l. e Alberio costruzioni di Alberio Nicolò & C. s.n.c., con la quale sono state rigettate le riserve non iscritte nei modi e nei termini previsti dalla legge 109/94 (art. 31bis) recepita in Sicilia con LL:RR. n° 7/02 e n° 7/03 e n° 16/05 e del Regolamento di attuazione n° 554/99 (art. 165) e perché ritenute, oltremodo, infondate e pretestuose;

Visto l'ordine di servizio del 15/03/2006 inviato, da parte della direzione dei lavori, all'impresa ATI Edil Service s.r.l. e Alberio Costruzioni di Alberio Nicolò & C. s.n.c. con raccomandata A.R. n° 10186601170-8 del 16/03/2006, mediante il quale veniva disposto di provvedere entro giorni 15 dal ricevimento a dare corso all'esecuzione dei lavori con la massima sollecitudine;

Considerato che alla data del 03/04/2006 i lavori non risultano ancora ripresi, giusto processo verbale di constatazione in pari data eseguito da parte dei tecnici direttori dei lavori alla presenza di due testimoni arch. Salvatore La Terra e geom. Adriano Tumino

Considerato che tale circostanza, a termine dell'art. 119 del D.P.R. 554/99, è da ritenere grave inadempienza da parte dell'impresa esecutrice dei lavori;

Visto il parere favorevole espresso da Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93

DETERMINA

- La rescissione, per grave inadempienza dell'impresa esecutrice, del contratto d'appalto n° 29667 di rep. stipulato in data 05/05/2005 registrato a Ragusa il 24/05/2005 al n° 587, con il quale la società EDIL SERVICE s.r.l. con sede in Catania via A. De Gasperi n° 187 P. Iva 03305220877 in associazione temporanea d'impresa costituita con la società ALBERIO COSTRUZIONI DI ALBERIO NICOLÒ & C. s.n.c. con sede in Adrano via della regione n° 66 P. Iva n° 03112240878, ha assunto l'obbligo di eseguire i lavori per il "riuso dell'ex macello di largo San Paolo per centro sociale e dell'area adiacente per parcheggi" ai sensi ed in conformità al progetto e al Capitolato speciale d'appalto redatti dai tecnici progettisti incaricati architetto Salvatore Campo, architetto Orazia Tribastone e dall'ing. Salvatore Bellio per un importo dei lavori presunto e a misura per complessivi di € 625.540,01 oltre IVA al netto del ribasso d'asta offerto in sede di asta pubblica del 19,61% sull'importo a base d'asta di € 763.140,09;
- Determinare con provvedimento separato e successivo tutti i danni causati dall'inadempimento e grave ritardo di cui sopra da porre a carico dell'EDIL SERVICE s.r.l. con sede in Catania via A. De Gasperi n° 187 P. Iva 03305220877 in associazione temporanea d'impresa costituita con la società ALBERIO COSTRUZIONI DI ALBERIO NICOLÒ & C. s.n.c. con sede in Adrano via della regione n° 66 P. Iva n° 03112240878;
- Mantenere vincolata la cauzione definitiva di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale D'appalto mediante polizza fideiussoria n° 90324452 dell'importo di € 63.000,00 rilasciata in data 10/03/2004 dalla società di Assicurazioni WINTERTHUR;
- Dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

Arch. Colosi Giorgio

Contratto d'appalto, parte integrante

Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria

Ragusa li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

Arch. Colosi Giorgio

Visto
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa li 23-05-06

Per presa visione
Il Segretario Generale

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53 co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art. 153 co. 5 del D. L.gs. n. 267/2000, dell'art. 17 del regolamento contabilità C.C. n. 48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 26-5-2006

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26-5-2006 al 1-6-2006

Ragusa 8-6-2006

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE