



## IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione comunale n. 1479 del 10/08/1992, e successivo disciplinare d'incarico n° 19 del 23/11/1992 con la quale è stato affidato all'arch. Rosario Pitrolo nato a Ragusa il 18/08/1956 (Ordine degli Architetti di Ragusa n. 125) l'incarico della compilazione del progetto e della direzione, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori per il "completamento del restauro della chiesa di san Rocco in Ragusa Ibla";

Visto la determinazione dirigenziale n° 1242 del 30/06/2003 che approva il progetto per un importo complessivo di € 307.000,00;

Considerato che nel corso delle lavorazioni si sono rese necessarie delle variazioni alle lavorazioni precedentemente concordate con i tecnici della soprintendenza ai BB.CC.AA. che ne ha curato l'alta sorveglianza dei lavori;

Visto il progetto di 1^ variante ai lavori di completamento del restauro della chiesa di San Rocco presentato in data 17/10/2006 dal tecnico progettista e direttore dei lavori arch. Pitrolo Rosario, nonché il verbale di validazione eseguito in data 17/10/2006 dal R.U.P. geom. Ingallinera Rosario;

Visto il parere favorevole espresso da Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93

## D E T E R M I N A

1) Approvare il progetto esecutivo di 1^ variante al progetto di completamento del restauro della chiesa di San Rocco a Ragusa Ibla con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		
	PROG. ORIG.	1^ VAR.
Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura	<b>188.071,55</b>	<b>220.588,10</b>
di cui per i piani di sicurezza	6.598,00	6.598,00
restano lavori soggetti a ribasso d'asta	181.473,55	213.990,10
per ribasso d'asta del 19,94%	36.185,83	42.669,63

<b>sommano lavori</b>	<b>151.885,72</b>	<b>177.918,47</b>
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per :		
IVA al 20% sui lavori	37.614,31	
IVA 10% lavori variante	0	17.791,85
Imprevisti	18.210,24	11.550,42
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. Assicurazione per il RUP	50.282,83	50.282,83
Incentivi art. 18 L. 109/94+ IRAP= 2,14% imp. base asta	2.821,07	4.720,59
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	10.000,00	10.000,00
Somme non spendibili derivanti dal ribasso d'asta		29.219,68
per economie derivanti da applicazione IVA dal 20% al 10%		5.516,16
<b>sommano</b>	<b>118.928,45</b>	<b>129.081,53</b>
<b>TOTALE progetto</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>

2) dare atto che la spesa complessiva di € **307.000,00** risulta imputata nel modo seguente:

- in quanto ad € 206.582,76 con D.A. 1141/02 cap. 846403 Ass. Territorio; 1445/06.
- in quanto ad € 100.417,24 con fondi art. 18 L.R. 61/81 cap. 2504 imp. 3833/03 liqu. 412/06;

**IL DIRIGENTE SETTORE**

Arch. Colosio Giorgio

Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria

Ragusa li \_\_\_\_\_

Visto  
il dirigente del settore  
Per la visione  
Il Segretario Generale il Sindaco  
Ragusa, li 02-11-06

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Arch. Colosio Giorgio

**SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ**

Si attesta la regolarità contabile di cui all' art. 53, co.1 dalla legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta, la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa li 31-10-06

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

Ragusa li 10-11-06

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO MOLIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10-11 al 16-11-06

Ragusa li 17-11-06

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Ragusa li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

Per Copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE