

Archivio



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. PIT
Rag. Allico
24-05-04
II
IL RESH. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Allo

CITTA' DI RAGUSA

COPIA

SETTORE PIT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 1139 24 MAG. 2004	OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "2° INTERVENTO DI RESTAURO DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA (2° STRALCIO)" - IMPORTO € 500.000,00.
DATA 19/05/2004 N. 26 SETTORE	APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO IN SEGUITO AL RIBASSO D'ASTA

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattro, il giorno dieciannove del mese di maggio nell'Ufficio del Settore PIT, il dirigente ing. Francesco Poidomani, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIT

Premesso che:

- con D.P.R.S. n° 94/Segr. DPR del 18.06.02, è stato ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di € 28.346.202,00, il P.I.T. n° 2 "Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei";
-
- tra gli interventi del suddetto P.I.T. è previsto, al n° 35, "Interventi di restauro del parco del Castello di Donnafugata (2° stralcio)", dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- con Determina Dirigenziale n° 1098 del 05/06/2003 è stato approvato il progetto, "Interventi di restauro del parco del Castello di Donnafugata (2° stralcio)", dell'importo complessivo di € 500.000,00, previsto nel PIT n° 2;
- con Determina Dirigenziale n°1377 del 17/07/2003, è stata modificata la Determina Dirigenziale n° 1098 del 05/06/2003, relativamente al quadro economico;
- con D.D.S. n° 7212 del 01/09/2003, è stato approvato e finanziato il progetto di che trattasi;
- in data 08.01.2004 è stata esperita la gara di appalto;
- con verbale in data 16.01.2004, n° 899 di raccolta, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta ISAP Costruzioni s.r.l. che ha offerto un ribasso del 19,19% sull'importo a base d'asta;

Visto il contratto di appalto, rep. 29592 del 11/03/2004, stipulato con la ditta appaltatrice, per l'importo complessivo presunto di € 259.035,73;

Visto il quadro economico redatto tenendo conto del ribasso d'asta;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dello stesso;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

1) Approvare il seguente quadro economico relativo ai lavori di "2° INTERVENTO DI RESTAURO DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA (2° STRALCIO)" rielaborato tenendo conto del ribasso d'asta del 19,19%:

A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta		€	300.948,32
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	15.839,39
A3-Ribasso d'asta del 19,19% su € 300.948,32		-€	57.751,98
A4- Importo contrattuale lavori		€	259.035,73
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- iva sui lavori al 10%	€	25.903,57	
- spese tecniche compreso IVA	€	108.272,34	
- relazione idrogeologica	€	2.500,00	
- prove geotecniche di permeabilità	€	687,40	
- spese per pubblicazione bando	€	8.000,00	
- incentivo progettazione (25% dell'1,50%)	€	1.187,95	
- imprevisti compreso i.v.a. (<10%)	€	30.885,83	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	177.437,10	€ 177.437,10

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO IN SEGUITO AL RIBASSO	€	436.472,82
IMPORTO INIZIALE PROGETTO	€	500.000,00
ECONOMIA	€	63.527,18


2) Prendere atto che l'economia risultante in seguito al ribasso d'asta ammonta ad € 63.527,18

IL DIRIGENTE
(ing. Francesco Poidomani)



Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale

IL DIRIGENTE
(ing. Francesco Poidomani)



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA... 21.05.2004

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì. 25/05/04

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 25/05/04 al 31/05/04

Addì. 01/06/04

IL MESSO COMUNALE
