



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE IV

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Settore IV

III - A. P. 10

il 07-10-13

Il Resp. del servizio
L'Ispettore Direttivo
(Dott.ssa Giulia Minniti)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
generale in data.

04/10/2013

N. 1363


N. 55 SETTORE IV

DATA 27-09-2013

OGGETTO: Determina di autorizzazione alla compilazione da sottoporre a stipula di una appendice contenente una postilla al contratto n. 30189 del 13.09.2012 relativamente al conferimento presso discarica autorizzata riguardante i lavori di " Ristrutturazione del compendio edilizio ex C.P.T.A. di via Napoleone Colajanni in Ragusa, da adibire a Centro Polifunzionale per l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari "

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Decreto dell'Autorità di Gestione del 21 ottobre 2010, n. 555/SM/U/1382/2010 per un importo di € 1.950.000,00 , dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza , a valere sull'Obiettivo Operativo 2.1 - PON FERS – Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013


IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilatredici , il giorno ventisette del mese settembre nell'ufficio del Settore IV , il dirigente Dott. Ing. Giulio Lettica su proposta del RUP geom. Giuseppe Occhipinti , ha adottato la seguente determinazione

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1887 del 23.08.2010 , con la quale è stato approvato il progetto preliminare a termine dell'art. 18 del D.P.R. n. 554/99 riguardante la " Ristrutturazione del compendio edilizio ex C.P.T.A. di via Napoleone Colajanni in Ragusa, da adibire a Centro Polifunzionale per l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari" per un importo complessivo di € 1.950.000,00 . ;

Vista la deliberazione di G.M. n. 361 del 25.08.2010 , con la quale è stata approvata la partecipazione del Comune di Ragusa al bando pubblicato il 29 marzo 2010 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza , a valere sull'Obiettivo Operativo 2.1 PON FERS – Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 ;

Visto Il Decreto dell'Autorità di Gestione del 21 ottobre 2010 n. 555/SM/U/1382/2010, con il quale , il progetto di " Ristrutturazione del compendio edilizio ex C.P.T.A. di via Napoleone Colajanni in Ragusa, da adibire a Centro Polifunzionale per l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari" per un importo complessivo di € 1.950.000,00 è stato ammesso al finanziamento ;

Vista L'accettazione di ammissione al finanziamento – PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013 , trasmessa il 23 novembre 2010 prot. 196179/VII/2010 ;

Preso atto della circolare trasmessa dal Ministero dell'Interno contenente il vademecum del beneficiario aggiornato al 27 gennaio 2012 , riguardante, la parte concernente il circuito finanziario , dove prevede il pagamento diretto al soggetto attuatore;

Vista la D. D. n. 1983/2011 , con la quale è stato approvato in linea tecnica esecutiva il progetto in questione ;

Visto l'art. 192 del D. L.gs n. 267/2000, relativamente al Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali

Visto l'art. 3.4.1 - descrizione dell'iter amministrativo - del modello di presentazione del progetto " Centri Polifunzionali" - riguardante la tipologia della procedura da attivare per l'affidamento degli incarichi dei servizi da avviare ai sensi , del D. Lgs 163/2006 ;

Visto l'art. 2 comma 1 del D. Lgs 163/06 e ss. mm. ii. – codice dei contratti pubblici, relativamente ai servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ;

Visto il quadro economico del progetto ammesso a finanziamento dove è previsto nell'ambito delle somme a disposizione un importo di € 25.000 per oneri e tributi per discarica ;

Visto il contratto n. 30189 del 13.09.2012 , stipulato dal Comune di Ragusa quale Ente beneficiario con la discarica aggiudicataria denominata " Mediterranea Scavi di Guastella Rosario & C s.a.s." riguardante il servizio di conferimento e lo smaltimento a riciclo del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni e da quello proveniente dagli scavi , dove è stato previsto lo smaltimento di Ton. 2.500,00 pari ad € 15.000,00 oltre IVA in conseguenza del ribasso d'asta del 40% sull'importo di € 25.000,00 posto a base di gara ;

Considerato che l'approvazione dei calcoli strutturali esecutivi da parte del Genio Civile di Ragusa nell'ambito del progetto esecutivo approvato secondo il D.P.R. n. 207/2010 , ha comportato il carotaggio e la realizzazione di scavi ad una maggiore profondità per la realizzazione delle strutture intelaiate di fondazione e perciò non prevedibile nella fase di estensione del progetto preliminare , approvato con Decreto dell'Autorità di Gestione del 21 ottobre 2010 n. 555/SM/U/1382/2010 ;

Considerato ancora che la maggiore profondità degli scavi fatti su roccia con peso specifico di 2600/2700 per Kg/MC e non su materiale alluvionale come previsto nel progetto preliminare ammesso a finanziamento ,con relativo peso specifico di 1.200/1.300 per Kg/MC , ha comportato una differenza notevole di tonnellaggio di materiale da conferire a discarica .Tale differenza è quantificabile in Ton. 4.945,62 e per questo non prevedibile nella fase di estensione del progetto preliminare approvato con Decreto dell'Autorità di Gestione ;

Preso atto della proroga del 02/07/2013 prot. n. 54358 , concessa alla discarica " Mediterranea Scavi di Guastella Rosario & C s.a.s." per il servizio di smaltimento ,necessaria per la continuità del conferimento del materiale di risulta in una fase di realizzazione degli scavi da parte della ditta esecutrice delle lavorazioni dell'appalto . In alternativa si doveva provvedere immediatamente alla sospensione delle lavorazioni dell'appalto con grave danno economico per l'Ente beneficiario in conseguenza del fermo tecnico da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori , da considerare inoltre il beneficio economico che proviene dal ribasso d'asta del 40% già fissato e che permane anche con l'estensione dello stesso contratto n. 30189 del 13.09.2012 ;

Considerato che la somma di € 29.673,72 oltre € 6.231,48 per IVA al 21% e per un totale di € 35.905,20 , occorrente per la stipula dell'appendice al contratto n. 30189 del 13.09.2012 , trova la necessaria copertura

finanziaria nell'ambito del finanziamento approvato con Decreto dell'Autorità di Gestione del 21 ottobre 2010 n. 555/SM/U/1382/2010 ;

Ritenuto che occorre stipulare un' appendice al contratto n. 30189 del 13.09.2012 , contenente l'aggiunta del maggior materiale in discarica autorizzata e il supplemento di importo pari ad € 35.905,20 compreso IVA;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi

Visto l'art. 47 dello statuto di questo comune

Ritenuto di dover procedere

DETERMINA


1) Autorizzare la compilazione da sottoporre a stipula di una appendice al contratto n. 30189 del 13.09.2012 , contenente la postilla riguardante " l'aumento del tonnellaggio di materiale proveniente da scavi da smaltire a discarica autorizzata per complessivi Ton 4945,62 con una maggiore somma di € 29.673,72 comprensivo diribasso d'asta del 40% già offerto , oltre € 6.231,48 per IVA al 21% e per un totale di € 35.905,20, da conferire alla discarica " Mediterranea Scavi di Guastella Rosario & C s.a.s ." agli stessi patti e condizioni di cui allo stesso contratto n. 30189 del 13.09.2012 ;

2) Dare atto che la somma di € 29.673,72 oltre € 6.231,48 per IVA al 21% e per un totale di € 35.905,20 , occorrente per la stipula dell'appendice al contratto n. 30189 del 13.09.2012 , trova la copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento approvato con Decreto dell'Autorità di Gestione del 21 ottobre 2010 n. 555/SM/U/1382/2010 ;;

Alla presente Determina si allega stralcio

IL R.U.P.

Geom. Giuseppe Occhipinti



Il Dirigente del Settore IV
Dott. Ing. Giulio Lettica



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA.....

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

**Addì
09 OTT. 2013**

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgia

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal.....09 OTT. 2013... 16 OTT. 2013

**Addì
17 OTT. 2013**

IL MESSO COMUNALE