



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. V
il 20.12.2013
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dett. ass. tutti gli Affidati)

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 20.12.2013 N. 2003	OGGETTO: "AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL MANEGGIO DI C/DA SELVAGGIO. Approvazione nuovo quadro economico in seguito al ribasso d'asta.
N. 313 Settore V	
Data: 29/10/13	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI
MUTUO POSIZIONE 444,8444

BIL. 2013	CAP. 2704.2	IMP. 6597
FUNZ. 06	SERV. 02	INTERV. 01

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di Ottobre nell'ufficio del settore V il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Premesso:

- che con contratto del 11/02/2013 rep. 6/V/13 di importo pari ad € 33.836,54 è stata affidata alla ditta Sgarlata Giovanni con sede in Ragusa, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto con il ribasso del 31,3713 %;
- che l'importo di progetto originario così come approvato con Determinazione Dirigenziale n.1897/12 era di € 60.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n.928/13 è stata approvata una perizia di variante validata da parte del R.U.P. Geom. Giorgio Iacono con verbale in data 29/04/13 ai sensi del comma 9 dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 come recepito con la L.R. 12/11, con il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A1	Lavori a Misura	€	54.228,39
A2	Lavori a Corpo	€	0,00
A4	Totale importo delle lavorazioni (A1+A2)	€	54.228,39
	ribasso	31,37%	€ 17.012,15
B1	Oneri per la Sicurezza da stima dei costi	€	2.331,85
	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	€	€ 39.548,09
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C0	Economie da ribasso	€	8.101,81
C1	INCENTIVO EX L. 109 (2.0% dell'importo dei lavori) Legge 7/2003	€	1.084,57
C2	Competenze tecniche verificatore art. 47 D.P.R. 207/10	€	69,34
C3	Pubblicità gara	€	300,00
C4	Lavorazioni in economia	€	1.140,00
C5	IVA su importo netto lavori (21%)	€	7.815,41
C6	IVA su economie da ribasso (21%)	€	1.701,38
C7	IVA su LAVORI IN ECONOMIA (21%)		239,40
C8	Oneri conferimento in discarica	€	0,00
C9	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€	20.451,91
D	IMPORTI CONSUNTIVI		
D1	IMPORTO NETTO LAVORI	€	39.548,09
D2	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI IN APPALTO MA	€	2.331,85
D3	TOTALE COMPLESSIVO - PREVISIONE GENERALE DI SPESA DELLA STAZIONE APPALTANTE (D1+C9)	€	60.000,00

Vista la nota dell'Assessorato regionale ai LL.PP. con la quale vengono date disposizioni per far confluire il 50% dei ribassi d'asta risultanti dagli appalti di lavori finanziati con fondi di bilancio comunale, nel fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese tecniche e professionali per la progettazione ed altre attività afferenti, in analogia a quanto disposto per gli interventi finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri (comma 2 dell'art. 128 del Codice dei contratti come modificato dall'art. 6 della L.R. 12/11);

Dato atto che, l'importo dei lavori è stato finanziato con fondi residui di mutuo della Cassa DD.PP. comunque nella disponibilità del comune e che il ribasso d'asta ammonta ad € 8.101,81 per cui dovrebbe confluire nel fondo di rotazione la somma di € 4.050,91;

Considerato che:

nel lasso di tempo intercorso fra la redazione della perizia di variante e la sua approvazione con successiva ripresa dei lavori si sono evidenziate delle necessità relative ad opere di completamento degli impianti elettrici che sarebbe opportuno realizzare con le economie residue derivanti dall'attuale quadro economico anche perchè trattasi di lavori di manutenzione straordinaria propedeutici al conseguimento della conformità antincendio che comporta visite ispettive di controllo della funzionalità e sicurezza complessiva degli impianti tecnologici;

I lavori di completamento che si intendono realizzare sono relativi agli impianti di illuminazione nei box per animali lungo il perimetro Nord ed Ovest del maneggio ed in corrispondenza dei box adiacenti al maneggio coperto; la rialimentazione di circuiti luce dismessi in vani che risultavano non utilizzati ma che si intende recuperare; il parziale rifacimento dei circuiti elettrici terminali negli uffici di segreteria e nel corpo edilizio adibito a bar retrostante la tribuna di sosta del pubblico.

- Ritenuto di poter procedere alla formulazione di un nuovo quadro economico ove vengono impiegate pure le somme residue derivanti dal ribasso d'asta oltre IVA secondo il seguente schema:

QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A1	Lavori a Misura	€	64.031,58
A2	Lavori a Corpo	€	0,00
A4	Totale importo delle lavorazioni (A1+A2)	€	64.031,58
		ribasso 31,37%	€ 20.087,54
B1	Oneri per la Sicurezza da stima dei costi	€	2.625,95
	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	€	€ 46.569,99
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C0	Economie da ribasso	€	0,00
C1	INCENTIVO EX L. 109 (2,0% dell'importo dei lavori) Legge 7/2003	€	1.280,63
C2	Competenze tecniche verificatore art. 47 D.P.R. 207/10	€	69,34
C3	Pubblicità gara	€	300,00
C4	Lavorazioni In economia	€	1.730,00
C5	IVA su Importo nello lavori (22%)	€	9.667,69
C6	IVA su economie da ribasso (22%)	€	0,00
C7	IVA su LAVORI IN ECONOMIA (22%)		380,60
C8	Oneri conferimento in discarica	€	0,00
C9	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€	13.428,26
D	IMPORTI CONSUNTIVI		
D1	IMPORTO NETTO LAVORI	€	46.569,99
D2	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI IN APPALTO MA	€	2.625,95
D3	TOTALE COMPLESSIVO - PREVISIONE GENERALE DI SPESA DELLA STAZIONE APPALTANTE (D1+C9)	€	59.998,25
	TOTALE ARROTONDATO	€	60.000,00

- Atteso che la Ditta esecutrice ha mostrato la propria disponibilità ad eseguire i lavori fino alla concorrenza di € 64.031,58 al lordo del ribasso d'asta del 31,37 % oltre IVA al 22%.

- Considerato che il presente appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in base al valore indicato all'art. 28 del Codice dei contratti, calcolato secondo i criteri fissati dal successivo art. 29;

- Visto l'art. 47 dello statuto di questo comune

DETERMINA


- 1) Utilizzare l'intera somma residua, derivante dal ribasso d'asta del 31,37 %, pari ad € 8.101,81 oltre IVA, per la realizzazione di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria resisi necessari successivamente alla redazione della perizia di variante dei lavori in parola;
- 2) Approvare il nuovo quadro economico ove è previsto l'utilizzo del suddetto residuo del ribasso d'asta per lavori oltre IVA, dell'importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 46.569,99 per lavori al netto ed € 13.430,01 per somme a disposizione distinto come sopra;

- 3) Autorizzare il Direttore dei lavori a redigere apposita perizia di variante e suppletiva secondo il nuovo quadro economico di cui al precedente punto.

Ragusa li 29/10/2013

IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 19.12.2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 03 GEN. 2014

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 GEN. 2014 al 10 GEN. 2014

Ragusa 13 GEN. 2014

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE