

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *24/10/14*

III - 50000/10000 - 1/10
il *20-10-2014*

*Il Resp. del servizio
L'Intendente
(Dott. arch. Marcello Dimartino)*



CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA

15 OTT 2014

ARRIVO

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV- ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO, CENTRO STORICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <i>20-10-2014</i> <i>1936</i>	OGGETTO: Approvazione quadro economico e crono programma rimodulati per la realizzazione del Progetto "Aiuto oggi: Comunità in rete a favore delle categorie svantaggiate". Linea di Intervento 6.1.4.2. Codice identificativo SI_1_7273 - CIG 4404930739 CUP-F24D11000010006
N. 134 SETTORE IV DATA 25/09/2014	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

*Il progetto è finanziato con fondi dell'Asse vi PO FESR 2007/2013 con decreto R.S.
n. 2648/11. In attesa dei finanziamenti, somma impegnata di cui alle det. Dir. 1646/14*

BIL. 2014 Partite di fine

CAP. 2430

IMP. 333/14

CAP. 550 Acc. 94/14

Li P. 538/14

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di Settembre, nell'Ufficio del Settore IV,
il dirigente dott. arch. Marcello Dimartino, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

con nota dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro prot. n. 3375 del 25/01/2012 è stato trasmesso il Decreto di finanziamento del progetto in oggetto nonché la bozza della convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Ragusa e la Regione Siciliana

il progetto è stato finanziato con i fondi dell'Asse VI del PO FESR Sicilia 2007/2013, a valere sulla linea d'intervento 6.1.4.2 Il finestra, con Decreto R.S. n. 2678 del 27/12/2011 per l'importo di € 625.300,00 di cui € 590.596,00 a valere sul finanziamento richiesto e € 34.704,00, a carico della Ditta Aggiudicataria come cofinanziamento;

con Determina Dirigenziale n.18 Sett. V dell' 11/05/2012 (*annotata al Registro Generale al n.797 del 17.05.2012*) si nominava quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'arch. Barone Domenico Aurelio

con Determina Dirigenziale Settore V n° 831 del 22-05-2012 e successiva D.D. n.986/2012 si stabiliva l'affidamento del servizio facendo ricorso alla procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e si approvava il progetto, il bando di gara, il capitolato speciale d'oneri, il capitolato tecnico, l'istanza di partecipazione e lo schema del contratto di sponsorizzazione;

con Determina Dirigenziale Settore IV n° 1174 del 26-06-2014, a seguito delle dimissioni dell'arch. Aurelio Barone da RUP dei progetti redatti nell'ambito del PIST n. 9 Viaggio negli Iblei/PISU Rivivere il Barocco, tra cui anche il progetto in oggetto, si è provveduto alla nomina a RUP e REO dell'arch. Marcello Dimartino.

con Determina Dirigenziale Settore IV n° 1646 del 15-09-2014 veniva Approvato l'esito delle operazioni di gara relative all'affidamento aggiudicando in via definitiva ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs n. 163/2006 il servizio alla costituenda R.T.I. Progetti di Impresa s.r.l. (mandataria) Via C. Zucchi n.21- 41123 Modena ed Agile srl (mandante) Via G. Almirante 15-17, 95030 Tremestieri Etneo (CT) con un ribasso su base d'asta del 2%;

PRESO ATTO che successivamente in data 05/08/2014 veniva stipulato il contratto per l'affidamento della fornitura in oggetto con n. 30284 di repertorio per l'importo di € 605.934,00 inclusa iva di legge, oltre € 2.473,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e con durata fino al 30/05/2015.

Ritenuto che a seguito della stipula del contratto occorre procedere alla rimodulazione del quadro economico in base al ribasso effettuato dalla R.T.I. aggiudicataria e del crono programma in base alle scadenze imposte dalla rendicontazione del Po Fesr 2007/2013;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1646 del 15/09/2014 è stato assunto impegno di spesa al Cap. 2430 Imp. 333/14 nelle more dell'istituzione di un Capitolo dedicato al progetto.

190.538/14
Visto l'art.107 del D.lgs. n.267 del 2000

Visto, l'art. 8 della l.r. 12/2011 e l'art. 13 del Decreto Presidenziale n.13/2012

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997 e s.m.i., e, in particolare gli art.53 e 65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze e attribuzioni dei dirigenti e alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali.

DETERMINA

Per tutto quanto espresso nella parte propositiva che qui si intende integralmente riportata e trascritta

1) **Di approvare** per le ragioni esposte in premessa il quadro economico allegato alla presente determinazione per l'importo di €. 605.934,00 inclusa iva di legge, oltre €. 2.473,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

2) **Di Approvare**, per le ragioni esposte in premessa, il crono programma rimodulato allegato alla presente determinazione;

3) **Trasmettere** copia del presente atto:


oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

- Ufficio Ragioneria;
- All'ufficio Internet per la pubblicazione nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", nella sezione "bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art.37 comma 1 e 2 della L. del D.Lgs. n. 33/2013;

Allegati:

- crono programma rimodulato;
- quadro economico rimodulato;


IL DIRIGENTE
(Dott. Arch. M. Dimartino)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

- *Ufficio Ragioneria*
- *All'ufficio Internet per la pubblicazione nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", nella sezione "bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art.37 comma 1 e 2 della L. del D.Lgs. n. 33/2013*

IL DIRIGENTE
(Dott. Arch. M. Dimartino)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 16/10/2014


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 21 OTT. 2014


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 OTT. 2014 al 28 OTT. 2014

Ragusa 29 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE

MESI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Analisi della situazione										
2. Definizione dell'obiettivo										
3. Definizione del piano										
4. Definizione del gruppo di lavoro										
5. Definizione del piano										
6. Definizione del piano										
7. Definizione del piano										
8. Definizione del piano										
9. Definizione del piano										
10. Definizione del piano										
11. Definizione del piano										
12. Definizione del piano										
13. Definizione del piano										
14. Definizione del piano										
15. Definizione del piano										
16. Definizione del piano										
17. Definizione del piano										
18. Definizione del piano										
19. Definizione del piano										
20. Definizione del piano										
21. Definizione del piano										
22. Definizione del piano										
23. Definizione del piano										
24. Definizione del piano										
25. Definizione del piano										
26. Definizione del piano										
27. Definizione del piano										
28. Definizione del piano										
29. Definizione del piano										
30. Definizione del piano										
31. Definizione del piano										
32. Definizione del piano										
33. Definizione del piano										
34. Definizione del piano										
35. Definizione del piano										
36. Definizione del piano										
37. Definizione del piano										
38. Definizione del piano										
39. Definizione del piano										
40. Definizione del piano										
41. Definizione del piano										
42. Definizione del piano										
43. Definizione del piano										
44. Definizione del piano										
45. Definizione del piano										
46. Definizione del piano										
47. Definizione del piano										
48. Definizione del piano										
49. Definizione del piano										
50. Definizione del piano										
51. Definizione del piano										
52. Definizione del piano										
53. Definizione del piano										
54. Definizione del piano										
55. Definizione del piano										
56. Definizione del piano										
57. Definizione del piano										
58. Definizione del piano										
59. Definizione del piano										
60. Definizione del piano										
61. Definizione del piano										
62. Definizione del piano										
63. Definizione del piano										
64. Definizione del piano										
65. Definizione del piano										
66. Definizione del piano										
67. Definizione del piano										
68. Definizione del piano										
69. Definizione del piano										
70. Definizione del piano										
71. Definizione del piano										
72. Definizione del piano										
73. Definizione del piano										
74. Definizione del piano										
75. Definizione del piano										
76. Definizione del piano										
77. Definizione del piano										
78. Definizione del piano										
79. Definizione del piano										
80. Definizione del piano										
81. Definizione del piano										
82. Definizione del piano										
83. Definizione del piano										
84. Definizione del piano										
85. Definizione del piano										
86. Definizione del piano										
87. Definizione del piano										
88. Definizione del piano										
89. Definizione del piano										
90. Definizione del piano										
91. Definizione del piano										
92. Definizione del piano										
93. Definizione del piano										
94. Definizione del piano										
95. Definizione del piano										
96. Definizione del piano										
97. Definizione del piano										
98. Definizione del piano										
99. Definizione del piano										
100. Definizione del piano										

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1936 del 20-10-2014

#

PROGETTI DI IMPRESA S.R.L.
Via Carlo Zucchi, 111/23 Modena
P.I. 02070000303
Tel. 059/612404 - Fax 059/612408

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

AZIONI		PERSONALE																
		Figura Professionale	Esperto Coordinatore			Esperto Senior			Esperto Intermedio			Esperto Junior			Subtotale	Agg. Rib -2%	Tot. PERSONALE	Tot. PERS. Rib -2%
			GG/Uomo	Costo Unitario	Costo Totale	GG/Uomo	Costo Unitario	Costo Totale	GG/Uomo	Costo Unitario	Costo Totale	GG/Uomo	Costo Unitario	Costo Totale				
1	AZIONE DI NETWORKING	Project Manager	20		€ -			€ -			€ -			€ -	€ -		€ 28.000,00	€ 27.440,00
		Esperto in Problematiche sociali			€ -			€ -	30	€ 200,00	€ 6.000,00			€ -	€ 6.000,00	€ 5.880,00		
		Mediatore Sociale			€ -			€ -	30	€ 200,00	€ 6.000,00			€ -	€ 6.000,00	€ 5.880,00		
		Esperto di processi culturali di inclusione sociale delle categorie deboli attraverso l'accesso ai servizi multimediali			€ -			€ -	40	€ 200,00	€ 8.000,00			€ -	€ 8.000,00	€ 7.840,00		
		Esperto in comunicazione			€ -			€ -	40	€ 200,00	€ 8.000,00			€ -	€ 8.000,00	€ 7.840,00		
2	RICERCA E ANALISI	Direttore di Ricerca	30	€ 400,00	€ 12.000,00										12.000,00	€ 11.760,00	€ 72.000,00	€ 70.560,00
		Ricercatori						€ -	200	€ 150,00	€ 30.000,00	150	€ 100,00	€ 15.000,00	45.000,00	€ 44.100,00		
		Rilevatori										300	€ 50,00	€ 15.000,00	15.000,00	€ 14.700,00		
3	ADDESTRAMENTO E DIFFUSIONE	Coordinatore dell'azione	50		€ -										-	€ -	€ -	€ -
		Esperto in addestramento sui servizi realizzati dal progetto						€ -	320		€ -		€ 100,00	€ -	-	€ -		
																€ -		
4	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFO-TELEMATICO	Project Manager	25	€ 400,00	€ 10.000,00										10.000,00	€ 9.800,00	€ 40.000,00	€ 39.200,00
		Esperto in Problematiche sociali						€ -	60	€ 200,00	€ 12.000,00				12.000,00	€ 11.760,00		
		Mediatore Sociale						€ -	60	€ 200,00	€ 12.000,00				12.000,00	€ 11.760,00		
		Esperto di processi culturali di inclusione sociale delle categorie deboli attraverso l'accesso ai servizi multimediali						€ -	30	€ 200,00	€ 6.000,00				6.000,00	€ 5.880,00		
TOTALE AZIONI															Tot. PERSONALE		€ 140.000,00	€ 137.200,00
AZIONI TRASVERSALI		Direzione dei Lavori (Comitato di Pilotaggio)																
		Coordinamento, Monitoraggio e Controllo Qualità (Comitato di Valutazione)																
		Valutazione																
		Collaudo																

pag. 1



Handwritten signature or initials.

AZIONI		CONSULENZE																
		Figura Professionale	Esperto Coordinatore			Esperto Senior			Esperto Intermedio			Esperto Junior			Subtotale		Tot. CONSULENZE	Tot. CONS. Rib -2%
			GG/Uomo	Costo Unitario	Costo Totale	GG/Uomo	Costo Unitario	Costo Totale	GG/Uomo	Costo Unitario	Costo Totale	GG/Uomo	Costo Unitario	Costo Totale				
1	AZIONE DI NETWORKING	Consulente esperto in comunicazione				200		€ -			€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Consulente esperto in mediazione sociale			€ -	200		€ -			€ -			€ -	€ -	€ -		
					€ -			€ -			€ -			€ -	€ -	€ -		
					€ -			€ -			€ -			€ -	€ -	€ -		
					€ -			€ -			€ -			€ -	€ -	€ -		
2	RICERCA E ANALISI	Direttore tecnico			€ -	65	€ 200,00	€ 13.000,00							13.000,00	€ 12.740,00	€ 48.000,00	€ 47.040,00
		Consulente esperto informatico				100	€ 150,00	€ 15.000,00					€ -	15.000,00	€ 14.700,00			
		Consulente esperto analisi di sistemi				200	€ 100,00	€ 20.000,00						20.000,00	€ 19.600,00			
3	ADDESTRAMENTO E DIFFUSIONE	Consulente esperto addestramento e diffusione		400,00	-		€ 200,00								-	€ -	€ -	€ -
		Consulente esperto informatico					€ 200,00			150,00	-				-	€ -		
								€ -										
4	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFO-TELEMATICO														-	€ -	€ -	€ -
															-	€ -		
															-	€ -		
															-	€ -		
															-	€ -		
															Tot-CONSULENZE		48.000,00 €	47.040,00 €
AZIONI TRASVERSALI																		
pag. 2																		



Handwritten signature or initials.

AZIONI		SOFTWARE																
		Figura Professionale	Esperto Coordinatore			Esperto Senior			Esperto Intermedio			Esperto Junior			Subtotale	Subtotale Rib -2%	Tot. SOFTWARE	Tot. SW Rib -2%
			GG/Uomo	Costo Unitario	Costo Totale	GG/Uomo	Costo Unitario	Costo Totale	GG/Uomo	Costo Unitario	Costo Totale	GG/Uomo	Costo Unitario	Costo Totale				
1	AZIONE DI NETWORKING										€ -			€ -	€ -	€ -	€	€
											€ -			€ -	€ -			
											€ -			€ -	€ -			
											€ -			€ -	€ -			
											€ -			€ -	€ -			
2	RICERCA E ANALISI														€ -	€ -		
															€ -	€ -		
															€ -	€ -		
3	ADDESTRAMENTO E DIFFUSIONE														€ -	€ -		
															€ -	€ -		
															€ -	€ -		
4	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFO-TELEMATICO	Programmatore esperto				180	€ 250,00	€ 45.000,00			€ -			€ -	€ 45.000,00	€ 44.100,00	€	€
		Web Master				40	€ 250,00	€ 10.000,00			€ -			€ -	€ 10.000,00	€ 9.800,00		
		Analista				35	€ 400,00	€ 14.000,00			€ -			€ -	€ 14.000,00	€ 13.720,00		
		Analista							40	€ 250,00	€ 10.000,00			€ -	€ 10.000,00	€ 9.800,00		
		Operatore di base									€ -	310	€ 100,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 30.380,00		
															Tot-SOFTWARE		110.000,00 €	107.800,00 €
AZIONI TRASVERSALI																		
pag. 3																		

COSTO TOTALE DEL PROGETTO



[Handwritten signature]

AZIONI		MATERIALI							
		VOCE	QUANTITA'	COSTO	SUBTOTALE	SUBTOT. Rib -2%	Tot. MATERIALI	Tot. MAT. Rib -2%	
1	AZIONE DI NETWORKING	opuscoli informativi	1200	€ 12,50	€ 15.000,00	€ 14.700,00	€ 24.000,00	€ 23.520,00	
		manifesti	230	€ 25	€ 5.750,00	€ 5.635,00			
		manuali	180	€ 11,00	€ 1.980,00	€ 1.940,40			
		dispense	200	€ 6,35	€ 1.270,00	€ 1.244,60			
					€ -	€ -			
					€ -	€ -			
2	RICERCA E ANALISI	postazione di lavoro multimediale	5	€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 9.800,00	€ 24.000,00	€ 23.520,00	
		realizzazione "Mappa dei Servizi"	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.800,00			
		incontri per presentazione risultati	2	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 3.920,00			
3	ADDESTRAMENTO E DIFFUSIONE	Incontri seminariati divulgativi	10	€ 2.000,00	€ 20.000,00	€ 19.600,00	€ 60.000,00	€ 58.800,00	
		Allestimento "piazze digitali"	10	€ 4.000,00	€ 40.000,00	€ 39.200,00			
					€ -	€ -			
4	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFO-TELEMATICO	videoproiettore	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.940,00	€ 30.000,00	€ 29.400,00	
		impianto amplificazione	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.450,00			
		schermo	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.960,00			
		rilascio credenziali d'accesso alla piattaforma timbro digitale	1	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.350,00			
		box di custodia e gestione sicura smart card - timbro digitale	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.700,00			
					Tot-MATERIALI		138.000,00 €	135.240,00 €	
AZIONI TRASVERSALI									
pag. 4									



[Handwritten signature]

ATTREZZATURE						
VOCE	QUANTITA'	COSTO	SUBTOTALE	SUBTOT. Rib. -2%	Tot. ATTREZZATURE	Tot. ATTREZZ. Rib. -2%
dispositivi digitali per interfaccia multimodale	15	€ 1.000,00	€ 15.000,00	€ 14.700,00	€ 24.000,00	€ 23.520,00
PC	7	€ 750,00	€ 5.250,00	€ 5.145,00		
Stampanti	2	€ 575,00	€ 1.150,00	€ 1.127,00		
Fax Server	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.176,00		
supporti informatici	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 196,00		
Apparati di rete e connettività	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.176,00	€ 8.300,00	€ 8.134,00
PC		€ 850,00	€ -	€ -		
Apparati di rete e connettività		€ 1.200,00	€ -	€ -		
Piattaforma business intelligence per elaborazioni statistiche	1	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.134,00	€ 30.000,00	€ 29.400,00
PC		€ 1.000,00	€ -	€ -		
piattaforma e-learning		€ 15.000,00	€ -	€ -		
chioschi multimediali	4	€ 7.500,00	€ 30.000,00	€ 29.400,00	€ 120.000,00	€ 117.600,00
Infrastruttura server in configurazione cluster	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 24.500,00		
workstation	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.450,00		
apparati di rete e connettività	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 24.500,00		
dispositivi di interazione multicanale	1	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.350,00		
piattaforma timbro digitale per certificazioni a valore legale per favorire i soggetti svantaggiati	1	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 58.800,00		
			Tot.ATTREZZATURE		182.300,00 €	178.854,00 €



[Handwritten signature]

d		SPESE GENERALI							TOTALE	TOT. Rib. -2%
		VOCE	QUANTITA'	COSTO	SUBTOTALE	SUBTOT. Rib. -2%	Tot. SPESE GENERALI	Tot. SPESE GENERALI Rib. -2%		
1	AZIONE DI NETWORKING	costi per la realizz. delle attività progettuali		€ 22.500,00	€ -					
							€ -	€ -		
									€ 76.000,00	€ 74.480,00
2	RICERCA E ANALISI	costi per la realizz. delle attività progettuali		€ 22.500,00	€ -					
							€ -	€ -		
									€ 152.300,00	€ 149.254,00
3	ADDESTRAMENTO E DIFFUSIONE	costi per la realizz. delle attività progettuali		€ 45.000,00	€ -					
							€ -	€ -		
									€ 90.000,00	€ 88.200,00
4	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFO-TELEMATICO	costi per la realizz. delle attività progettuali		€ 30.000,00	€ -					
							€ -	€ -		
									€ 300.000,00	€ 294.000,00
								€ 618.300,00	€ 605.934,00	
					Tot. SPESE GENERALI		€ -			
AZIONI TRASVERSALI							Direzione dei Lavori (Comitato di Pilotaggio) Coordinamento, Monitoraggio e Controllo Qualità (Comitato di Valutazione) Valutazione Collaudo			
									€ 7.000,00	
pag. 5										

€ 625.300,00 € 605.934,00

