

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SeH VI -
TL - ALB
il 14.07.2016
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Mariela Minniti)



CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA

14 GIU. 2016

ARRIVO

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

Ambiente, Energia e Verde Pubblico

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE generale 1211 Data 14.07.2016	OGGETTO: Affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e direzione dei lavori e la gestione dell'impianto di captazione del biogas ai fini energetici prodotto dalla vasca esaurita della discarica sub comprensoriale per RSU di C/da Cava dei Modicani. - MODIFICA CONTRATTO
N. 161 SETT/VI Data 14/06/2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

CAP. 316/1 Acc. 223/16; Bil. 2016;

Tit. 3, Macr. 01, 3° Liv. 03, 4° Liv. 01, 5° Liv. 003;

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici (14) del mese di Giugno nel proprio ufficio del Settore VI°, il dirigente dott. Ing. Giuseppe Giuliano, su proposta del Funzionario C.S. Ing. Giuseppe Piccitto ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 1240 del 17/06/2010 è stato approvato il progetto per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione, direzione dei lavori e la gestione dell'impianto di captazione e utilizzo ai fini energetici del biogas prodotto nella vasca esaurita della discarica Sub-Comprensoriale per RSU dei Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana di C/da Cava dei Modicani;
- a seguito di esperimento di gara l'appalto è stato aggiudicato all'impresa Linea Energia S.p.a. con sede in Via XXV Aprile n° 18, Rovato (BS), che in data 29/03/2011 ha sottoscritto contratto Rep. N. 30020 registrato a Ragusa in data 29/03/2011 al n. 56 Serie 1°, producendo a garanzia contrattuale polizza fidejussoria n. 460011404621 di € 43.500,00 della società UniCredit S.p.a. emessa il 22/12/2010;
- in data 29/03/2012 sono stati ultimati i lavori di costruzione dell'impianto;
- a seguito dell'acquisizione delle autorizzazioni di inizio attività e di collegamento alla rete per lo scambio di energia elettrica prodotta, in data 31/01/2013 è stato redatto il Verbale di Visita, Relazione e Certificato di Collaudo e che le opere eseguite sono state collaudate;
- che l'impianto è stato messo in marcia a partire dal 7/12/2012, e ad oggi, anche se con potenzialità ridotta, ha funzionato regolarmente, ma con limitate quantitativi di energia elettrica immessi nella rete di distribuzione.
- detto impianto sin dall'avvio ha avuto una bassa produzione energetica, per difficoltà connesse all'estrazione del biogas, la cui formazione è stata ostacolata dalla notevole presenza in vasca di percolato, nonostante sia stata regolarmente svolta l'attività di estrazione del percolato.
- Infatti i quantitativi di biogas aspirati durante tutto il 2013 e 2014 dall'impianto di captazione, si sono mantenuti nettamente inferiori alle aspettative progettuali risultando inferiori ai dati pubblicati dalla S.A. per la partecipazione alla gara, dati dedotti dalla letteratura in materia,.

Vista la nota mail del 24/04/2015 trasmessa dalla ditta Linea Energia con la quale si comunicava che, per la ridotta quantità di biogas estraibile dalla discarica, non poteva rispettare gli obblighi contrattuali derivanti dall'offerta economica proposta in fase di gara, cui è seguito un incontro in data 22/01/2016 presso l'impianto di sfruttamento biogas di C/da Cava dei Modicani, in seguito al quale, preso atto che la produzione di biogas continua a mantenersi al di sotto delle aspettative e comunque tale la quota spettante al comune, proporzionale alla produzione, è inferiore nettamente al minimo riconosciuto (€ 40.000,00), è stata valutata la possibilità di rivedere il contratto, modificandone il minimo annuo garantito offerto in fase di gara da € 40.000,00 ad € 15.000,00.

Visto il prospetto allegato da cui risulta che le produzioni di biogas e di conseguenza di energia elettrica prodotta nel periodo 2013-2015, si sono mantenute nettamente inferiori alle previsioni progettuali;

Visto che pur modificando l'offerta di Linea Energia, relativamente al minimo annuo offerto da € 40.000,00 a € 15.000,00, il punteggio complessivo dell'offerta di Linea Energia si riduce da 89,8131 a 85,1702, mantenendosi, comunque maggiore del punteggio complessivo della ditta Marco Polo pari a 81,2218.

Considerato che a seguito dell'approfondimento giuridico, giusta nota dell'Avvocatura Comunale acquisita con Prot. 40508/178 del 01/01/2016, risulta che la richiesta di modifica del minimo contrattuale può trovare accoglimento nell'ambito della normativa che regola l'istituto della revisione prezzi, oltre che per garantire all'appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, la possibilità giuridica ed economica di effettuare la prestazione (lodo arbitrale n. 160/07 del 14/12/07), evitando contenziosi e risoluzione del contratto per inadempimento.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 26 del 22/05/1993;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del regolamento medesimo in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Di procedere alla modifica del contratto relativo all'*affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione, direzione dei lavori e la gestione dell'impianto di captazione e utilizzo ai fini energetici del biogas prodotto nella vasca esaurita della discarica Sub-Comprensoriale per RSU dei Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana di C/da Cava dei Modicani*, limitatamente al valore del minimo contrattuale annuo da riconoscere al comune di cui all'art. 5 comma 1 del contratto stipulato con la Ditta Linea Energia S.p.a. con sede in Via XXV Aprile n° 18, Rovato (BS), Rep. N. 30020 registrato a Ragusa in data 29/03/2011 al n. 56 Serie 1°, da € 40.000,00 ad € 15.000,00;
- 2) Dare atto che la modifica produrrà i suoi effetti a decorrere dall'anno 2016, rimanendo inalterato il canone dovuto per gli anni precedenti;
- 3) Dare atto che il provvedimento comporta riduzione di entrata da € 48.800,00 ad € 18.300,00 al Cap. 316.1, Tit. 3, Macr. 01, 3° Liv. 03, 4° Liv. 01, 5° Liv. 003; Acc. 223, Bil. 2016;
- 4) Dare mandato agli uffici competenti, a termine del D.Lgs. N. 33/13, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito del comune;

Allegati: Prospetto produzioni di biogas attese ed effettive anni 2013-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Giuseppe Giuliano)



Il funzionario P.O.
Ing. Giuseppe Piccino

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Giuseppe Giuliano)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

11/7/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

15 LUG. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e

cioè dal 15 LUG. 2016 al 22 LUG. 2016

Ragusa

25 LUG. 2016

IL MESSO COMUNALE