

CRONOPROGRAMMA

LAVORI: SOSTITUZIONE INFISSI NEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI RAGUSA

IMPORTO PROGETTO: € 25.000,00

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 2358 DEL (gg/mm/aaaa) 14/12/2016

IMPORTO NETTO AGGIUDICATO: € 16.225,94 oltre IVA

GARA DEL (gg/mm/aaaa): 29/03/2016

DURATA LAVORI (gg): 120

DATA PRESUNTA CONSEGNA (gg/mm/aaaa): 02/05/2017

IMPEGNI MENSILI (€)

ANNO	MESE												TOTALE ANNUO
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
2016													-
2017								18.666,80					18.666,80
2018													-
TOTALE=													18.666,80

Ragusa 05/04/2017

IL RUP

Geom. Vincenzo Baglieri