



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 372 del 05/12/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: OGGETTO: RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A MUSEO DEL COSTUME DA REALIZZARE AL CASTELLO DI DONNAFUGATA". DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 250.000,00; CONSEGUENTE L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

C.U.P.: F26G15000990004 - C.I.G.: 65145909BA

Il Redattore: Iacono Giorgio

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2017 è stato approvato il regolamento di contabilità;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2717 del 16/12/2015 è stato approvato il progetto dei lavori di **"SISTEMAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A MUSEO DEL COSTUME DA REALIZZARE AL CASTELLO DI DONNAFUGATA"**, dell'importo complessivo di € 250.000,00, imputando la spesa dell'intervento al Cap. 2652.5; Codici di Bilancio: 05.02-2.02.01.10.999, Imp. Pren.: 2233/15 Bilancio 2015;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 954 del 31/05/2016 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta **GURRIERI SALVATORE**, con sede legale nella **VIA CARRUBBA, 37 - 97100 RAGUSA**, per l'importo complessivo di € 108,674,16, al netto del ribasso del 25,00% offerto in sede di gara, di cui € 3.592,531 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- In data **15/07/2016** venne stipulato con l'impresa **GURRIERI SALVATORE** il contratto d'appalto **N. 33/V/2016**, per l'importo complessivo di lavori al netto di € **108,674,16** comprensivi di oneri per la sicurezza;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 2539 del 19/10/2016 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo invariato di € 231.672,61 di cui € 142.106,15 per lavori al netto ed € 107.983,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione, impegnando la somma di € 24.671,59 quale quota parte del ribasso d'asta e mantenendo la prenotazione sull'importo residuo del ribasso di € 18.251,17 che presenta il seguente quadro economico:
- Con Determinazione Dirigenziale n.1376 dello 01/09/2017 di **"VARIAZIONE DI BILANCIO 2017 – 2019, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. C), PER UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA"** è stato approvato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione

vincolato di € 18.251,17 derivante dalle economie del ribasso d'asta per i lavori di **"SISTEMAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A MUSEO DEL COSTUME DA REALIZZARE AL CASTELLO DI DONNAFUGATA"**;

- Che i lavori sono stati ultimati in data 26/05/2017;

VISTO il seguente quadro economico per i lavori di **"SISTEMAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A MUSEO DEL COSTUME PRESSO IL CASTELLO DI DONNAFUGATA"** realizzati dalla ditta **GURRIERI SALVATORE**, rideterminato a lavori ultimati, dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 145.651,04 per lavori al netto ed € 104.348,96, così distinto:

RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			
1	A) LAVORI AL NETTO COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA		€ 145.651,04
2	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
3	B1- I.V.A. 22% SU A	€ 32.043,23	
4	B2- 2,14 % INCENTIVO PER R.U.P., VERIFICATORE E COLLABORATORI	€ 2.903,02	
5	B3 - MAV E BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00	
6	B4 - FORNITURA IN OPERA DI TENDAGGI D.D. N. 2538/2016	€ 28.874,96	
7	B5 - PER ANTICIPAZIONE SU FATTURA, IVA COMPRESA, PROGETTO ELETTRICO E PROGETTO ILLUMINOTECNICO, RIPRISTINO PORTA IN LEGNO USCITA STANZA 49 E GRADINI IN LAMIERA DI FERRO STANZA 34, I.V.A. COMPRESA	€ 3.489,60	
8	B6 - ONORARIO PROFESSIONISTA ESTERNO INCARICATO	€ 18.670,76	
9	B7 - MPREVISTI	€ 86,21	
10	B8 -AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DAL RIBASSO D'ASTA	€ 18.251,17	
9	B0 - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 104.348,96	€ 104.348,96
11	- IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 250.000,00

CONSIDERATO che, come da direttive del curatore del museo del costume presso il Castello di Donnafugata arch. Giuseppe Nuccio Iacono, per il completamento del museo risulta indispensabile l'introduzione di appositi elementi espositivi progettati su misura quali teche in vetro retroilluminate; strutture espositive; supporti informativi; pedane e tavoli espositivi; e che pertanto occorre redigere un progetto grafico per il logo del Museo del Costume, la segnaletica interna ed esterna, pannelli di info-grafica integrati al progetto architettonico, acquisto di mobili, e arredi, pertanto, si rende necessario conferire un incarico a tecnico professionalmente abilitato per la **Progettazione e Direzione dei Lavori** per il completamento della **"SISTEMAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A MUSEO DEL COSTUME PRESSO IL CASTELLO DI DONNAFUGATA"**

VISTO il preventivo per la realizzazione del progetto grafico, fatto pervenire dall'Arch. Giuseppe Gurrieri, progettista e Direttore dei Lavori delle opere fin qui realizzati, il quale offre l'importo € 6.626,50, di cui € 6.371,63 per onorario ed € 254,87 per Cassa professionale di appartenenza I.V.A esclusa in quanto esente, sull'importo della parcella professionale calcolato ai sensi della normativa vigente sull'importo di € 13.499,23, al netto dello ribasso del 52,80%, offerto **per i lavori principali**, si ritiene di estendere l'incarico originario già affidato all'arch. Giuseppe Gurrieri fino alla concorrenza di € 25.297,26;

PRESO ATTO della necessità della realizzazione dei lavori della grafica una volta progettate per un importo complessivo di € € 10.711,40 di cui € 8.780,00 per lavori a Base d'asta ed € 1.931,60 per I.V.A. al 22%, lavori da aggiudicare con separato atto a ditta specializzata del settore alle quali verrà richiesto di formulare un ribasso sull'importo dei lavori;

RITENUTO congruo il preventivo offerto dall'Arch. Giuseppe Gurrieri per la redazione del progetto grafico, mobili, arredi ecc.;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs n° 50/2016, così come disciplinato dalle linee guida dell'Anac **"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"** secondo il quale si può procedere, per importi inferiori a € 40.000,00, all'affidamento diretto con la richiesta di almeno 5 preventivi;

PRESO ATTO della nota dell'Ufficio del Segretario Generale del 17/02/2017 assunta al prot. Gen con il n. 19667, che ha per oggetto la Legge 190/2012 **"piano triennale della prevenzione della corruzione-integrazione 2017-2019"**, con la quale viene rappresentato che per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra € 1.000,00 ed € 40.000,00 si debba procedere mediante un'indagine di mercato o gara ufficiosa con di preventivi/offerta ad almeno cinque ditte;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2017 di **"APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 152 DEL D.LGS. 267/2000"**

VISTO l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24/03 2017;

DATO ATTO che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

1) PRENDERE ATTO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO per i lavori di **"SISTEMAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A MUSEO DEL COSTUME PRESSO IL CASTELLO DI DONNAFUGATA" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 250.000,00**, comprensivo delle opere edili tutte già realizzate dall'impresa **GURRIERI SALVATORE** e della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari per la grafica per il completamento del percorso museale, dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 145.651,04 per lavori al netto ed € 104.348,96, così distinto:

RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			
1	A) LAVORI AL NETTO COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA		€ 145.651,04
2	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
3	B1- I.V.A. 22% SU A	€ 32.043,23	
4	B2- 2,14 % INCENTIVO PER R.U.P., VERIFICATORE E COLLABORATORI	€ 2.903,02	
5	B3 - MAV E BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00	
6	B4 - FORNITURA IN OPERA DI TENDAGGI D.D. N. 2538/2016	€ 28.874,96	
7	B5 - PER ANTICIPAZIONE SU FATTURA, IVA COMPRESA, PROGETTO ELETTRICO E PROGETTO ILLUMINOTECNICO, RIPRISTINO PORTA IN LEGNO USCITA STANZA 49 E GRADINI IN LAMIERA DI FERRO STANZA 34, I.V.A. COMPRESA	€ 3.489,60	
8	B6 - ONORARIO PROFESSIONISTA ESTERNO INCARICATO	€ 25.297,26	
9	B7- IMPORTO PER LAVORI DI GRAFICA ED ACQUISTI MOBILI	€ 10.711,40	
10	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AD ENTE SFERA	€ 525,00	
11	B8 - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 474,49	
12	B9 - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 104.348,96	€ 104.348,96
13	- IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 250.000,00

2) ESTENDERE l'incarico già conferito per la progettazione e Direzione dei Lavori delle opere edili dell'importo complessivo di € 18.670,76, già liquidati all'Arch. Giuseppe Gurrieri, fino alla concorrenza di € 25.297,26, importo comprensivo dell'onorario delle opere info-grafiche ammontanti a complessivi € 6.626,50, di cui € 6.371,63 per onorario ed € 254,87 per Cassa Professionale;

3) AFFIDARE, con successivo atto, i lavori per la realizzazione dei lavori di grafica e la fornitura di mobili e arredi necessari per il completamento del percorso museale dell'importo complessivo di € 10.711,40 di cui € 8.780,00 per lavori a Base d'asta ed € 1.931,60 per I.V.A. al 22%, al Cap. 2652.5 Codici di Bilancio: 05.02-2.02.01.10.999, Bilancio 2015. Esigibilità 2017.

4) LIQUIDARE all'Ente Sfera l'importo di € 525,00 come da prospetto consuntivo per i lavori di sistemazione del percorso museale;

5) IMPEGNARE l'importo complessivo di € 7.539,77, di cui € 6.371,63 per onorario progettazione e Direzione dei Lavori, € 525,00 per spettanze Ente Sfera ed € 389,27 quale maggiore onere per imprevisti per i lavori della grafica al Cap. 2652.5; Codici di Bilancio: 05.02-2.02.01.10.999, Imp. Pren.: 2233/15 Bilancio 2015. Esigibilità 2017;

6) MANTENERE la prenotazione dell'importo di € 10.711,40 al Cap. 2652.5 Codici di Bilancio: 05.02-2.02.01.10.999 Bilancio 2015, nelle more dell'aggiudicazione definitiva dei lavori della grafica da aggiudicare con successivo atto.

6) DARE MANDATO agli uffici competenti, a termini del D. Lgs. n. 33/2013, di pubblicare il

provvedimento nel link<<Amministrazione Trasparente>> sezione Provvedimenti e sottosezioni - Provvedimenti dirigenziali- del sito istituzionale del Comune;

7) DARE ATTO che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/00 con esigibilità anno

Ragusa, 05/12/2017

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale