



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 386 del 07/12/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI
VARIANTE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA
COMUNALE, IMPIANTO GESUITI A MARINA DI RAGUSA, CAMPETTO VIA
CADORNA ED ALTRI. -'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 179.582,00.**

Il Redattore: Iacono Giorgio

- *PREMESSO CHE:*

- Con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2017 è stato approvato il regolamento di contabilità;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2558 dello 04/12/2015 è stato approvato il progetto dei lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE, IMPIANTO GESUITI A MARINA DI RAGUSA, CAMPETTO VIA CADORNA ED ALTRI"**. - dell'importo complessivo di € 179.582,00 -, dando atto che il finanziamento dell'intervento veniva previsto come segue:
 - In quanto ad € 89.582,00 al Cap. 2705; Imp. 2236/15 Codici di Bilancio: 06.01-2.05.99.99.999;
 - In quanto ad € 40.000,00 al Cap. 2655.2 ; Imp. 2237/15 Codici di Bilancio: 06.01-2.02.01.09.016;
 - In quanto ad € 50.000,00 al Cap. 2657; Imp. 2238/15 Codici di Bilancio 06.01-2.05.99.99.999;
- Con Determinazione. Dirigenziale n° 955 del 31/05/2016 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta **ALBANI GAETANO CON SEDE IN RAGUSA, VIA GRANCAVALLI N. 10 97100 – RAGUSA** - per l'importo complessivo di € 104.698,57, al netto del ribasso del 18,8990% offerto in sede di gara, di cui € 3.846,01 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- In data **13/07/2016** venne stipulato con l'impresa **ALBANI GAETANO** il contratto d'appalto **N. 31/V/2016**, per l'importo complessivo di lavori al netto di € **104.698,57** comprensivi di oneri per la sicurezza;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 1817 del 19/10/2016 è stata approvata una variante somme a disposizione per finanziare i lavori di "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO G. BIAZZO**" dell'importo complessivo di € 168.967,57 di cui € 64.269,05 per lavori al netto ed € 64.269,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Per la realizzazione della perizia è stata impegnata la somma di € 18.195,78 dal ribasso d'asta già in prenotazione mentre è rimasto ancora in prenotazione l'importo di € 10.614,37;
- I lavori sono stati ultimati il 25/11 2016;
- Con Determinazione Dirigenziale n.1376 dello 01/09/2017 di "**VARIAZIONE DI BILANCIO 2017 – 2019, AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. C), PER UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA**" è stato approvato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 10.614,37 derivante dalle economie del ribasso d'asta per i lavori di "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE, IMPIANTO GESUITI A MARINA DI RAGUSA, CAMPETTO VIA CADORNA ED ALTRI**";

VISTO il seguente quadro economico dei lavori di "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE, IMPIANTO GESUITI A MARINA DI RAGUSA, CAMPETTO VIA CADORNA ED ALTRI**" realizzati dalla ditta **Albani Gaetano** rideterminato a lavori ultimati dell'importo complessivo di € 179.582,00 di cui € 109.839,04 per lavori al netto ed € 69.642,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinto:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO			
1	LAVORI AL NETTO COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA		€ 109.839,04
2	B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
3	B1- I.V.A. 22% SU A	€ 24.164,59	
4	B2- < 2,14 % INCENTIVO PER R.U.P., VERIFICATORE	€ 2.743,49	
5	ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 1.455,50	
6	B3 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE DA AFFIDARE A TRATTATIVA PRIVATA	€ 4.459,10	
7	B4 - MAV E BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00	
9	B6 FORNITURA GOMMA PER INTASO POSTO CANTIERE, I.V.A., COMPRESA, CAMPO SPORTIVO G. BIAZZO GIA' ESEGUITI E LIQUIDATI	€ 9.003,60	
10	LAVORI DI MANUTENZIONE ERBA, I.V.A. COMPRESA, CAMPO SPORTIVO G.BIAZZO GIA' ESEGUITI E LIQUIDATI;	€ 7.548,37	
11	ECONOMIA REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO	€ 9.723,94	
12	ECONOMIA VINCOLATA DERIVANTE DAL RIBASSO D'ASTA	€ 10.614,37	
13	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	€ 69.742,96	€ 69.742,96
14	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 179.582,00

PRESO ATTO che con la somma di € 20.338,31 derivante in parte dalle economie di progetto ed in parte da parte del ribasso d'asta vincolato, impegnato con Determinazione Dirigenziale n.1376 dello 01/09/2017, è necessario ed urgente provvedere alla "**REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER LA RIOMOLOGAZIONE DA PARTE DELLA F.G.C.I. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL CAMPO SPORTIVO OTTAVIANO-COLAIANNI**", per il rinnovo della omologazione da parte della F.G.C.I., scaduta da quasi un anno, prima che la stessa venga revocata ed inibire il terreno di gioco per lo svolgimento di gare ufficiali;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di intervenire con urgenza prima, che la F.G.C.I. inibisca l'uso del campo sportivo **OTTAVIANO**, si è pensato di richiedere agli aggiudicatari dei lavori di manutenzione del campo sportivo G. Biazzo, sia fornitura che lavori, la loro disponibilità ad eseguire, anche, le lavorazioni e le forniture necessarie per il campo "**OTTAVIANO**", agli stessi prezzi e condizione precedenti;

ATTESO che la ditta **PISCINE SIRIO SPORT S.R.L., C/DA MICHELICA ZONA ARTIGIANALE S.N. - 97015 MODICA (RG)**, esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo G. Biazzo, all'uopo interpellata, ha manifestato con nota assunta al prot. del Comune in data 17/10/2017, n. 109682, il proprio intendimento all'esecuzione dei lavori di "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO OTTAVIANO**" agli stessi prezzi e condizioni praticati per i lavori del campo sportivo G. Biazzo, per l'importo presunto di € 7.200,00 comprensivo di I.V.A. al 22%, per una superficie di circa mq 6.490,00 circa;

PRESO ATTO che la ditta **STRATOGREEN S.R.L.** - Via San Marco nr. 29 - 20121 Milano, interpellata telefonicamente per il tramite del referente geom Lo Mazzi, ha rappresentato che la stessa non è più interessata ad eseguire la fornitura della gomma per il campo G. Ottaviano per le lungaggini dei pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni;

VISTA, pertanto, la necessità di provvedere in merito e con urgenza è stata interpellata la ditta **SPORTURF FADINI IMPIANTI**, ditta che ha già realizzato i manti in erba sintetica sia per il campo G. Biazzo che per il campo G. Ottaviano a far pervenire apposito preventivo in merito;

PRESO ATTO dell'offerta formulata dalla ditta **SPORTURF – FADINI IMPIANTI** con sede nella via Baldissera , 9 – 20129 Milano – assunta al prot. del Comune in data 23/10/2017 col n. 0112560, con la quale offre, per l'intaso del campo sportivo **G. OTTAVIANO**, dieci tonnellate di **GOMMA ECO RUBBER GREEN** tipo **SBR** di colore verde chiaro, avente caratteristiche migliori di quella fornita dalla **STRATOGREEN** e con un peso specifico minore in grado di rendere più soffice il terreno di gioco per un costo complessivo di € 9.149,40, superiore di quello della ditta Stratogreen di circa € 150,00;

RITENUTI congrui sia il preventivo della ditta **PISCINE SIRIO SPORT S.R.L.** dell'importo complessivo di € 7.200,00 che quello della ditta **SPORTURF – FADINI IMPIANTI** dell'importo complessivo di € 9.149,40 entrambi per complessivi € 16.349,40 I.V.A. compresa;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs n° 50/2016, così come disciplinato dalle linee guida dell'Anac *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* secondo il quale si può procedere, per importi inferiori a € 40.000,00, all'affidamento diretto con la richiesta di almeno 5 preventivi;

PRESO ATTO della nota dell'Ufficio del Segretario Generale del 17/02/2017 assunta al prot. Gen con il n. 19667, che ha per oggetto la Legge 190/2012 *“piano triennale della prevenzione della corruzione-integrazione 2017-2019”*, con la quale viene rappresentato che per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra € 1.000,00 ed € 40.000,00 si debba procedere mediante un indagine di mercato o gara ufficiosa con di preventivi/offerta ad almeno cinque ditte;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

VISTO l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

DETERMINA

1) **PRENDERE ATTO** della **“RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO** per i lavori **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE, IMPIANTO GESUITI A MARINA DI RAGUSA, CAMPETTO VIA CADORNA ED ALTRI”, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 179.582,00**, eseguiti dalla ditta **ALBANI GAETANO** e dei lavori di manutenzione straordinaria dell'erba sintetica G. Ottaviano compreso fornitura della dell'importo complessivo di € 179.582,04 di cui € 109.839,04 per lavori al netto ed € 69.742,96 con il seguente quadro economico definitivo:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO PERIZIA DI VARIANTE			
1	LAVORI AL NETTO COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA		€ 109.839,04
2	B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
3	B1- I.V.A. 22% SU A	€ 24.164,59	
4	B2- 2,14 % INCENTIVO PER R.U.P., VERIFICATORE E COLLABORATORI	€ 2.743,49	
5	ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 1.455,50	
6	B3 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE DA AFFIDATE A TRATTATIVA PRIVATA	€ 4.459,10	
7	B4 - MAV E BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00	

8	B5 LIQUIDAZIONE ENTE SFERA RAGUSA	€ 3.375,00	
9	B6 FORNITURA GOMMA PER INTASO POSTO CANTIERE, I.V.A., COMPRESA, CAMPO SPORTIVO G. BIAZZO GIA' ESEGUITI E LIQUIDATI	€ 9.003,60	
10	B7 - LAVORI DI MANUTENZIONE ERBA, I.V.A. COMPRESA, CAMPO SPORTIVO G.BIAZZO GIA' ESEGUITI E LIQUIDATI;	€ 7.548,37	
9	B8 - FORNITURA GOMMA PER INTASO POSTO CANTIERE, I.V.A., COMPRESA, CAMPO SPORTIVO G. OTTAVIANO DA ESEGUIRE	€ 9.149,40	
11	B9 - LAVORI DI MANUTENZIONE ERBA SINTETICA, I.V.A. COMPRESA, CAMPO SPORTIVO OTTAVIANO DA ESEGUIRE;	€ 7.200,00	
12	B10 - EVENTUALI IMPREVISTI IN CORSO D'OPERA LAVORI DI MANUNTEZIONE	€ 631,91	
13	B11 – IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 69.742,96	€ 69.742,96
14	IMPORTO COMPLESSIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		€ 179.582,00

1) AFFIDARE la fornitura di 10 tonnellate di **GOMMA ECO RUBBER GREEN** tipo **SBR** per l'intaso prestazionale del campo sportivo **COLAIANNI**, posto Ragusa, come da preventivo fatto pervenire in data 23/10/2017, alla ditta **SPORTURF – FADINI IMPIANTI** - con sede nella via Baldissera, 9 – 20129 Milano – per l'importo complessivo di € 9.149,40 comprensivo di fornitura, I.V.A al 22% e trasporto con esigibilità anno 2017;

2) AFFIDARE i lavori di manutenzione straordinaria dell'erba sintetica del campo sportivo **OTTAVIANO** alla ditta **PISCINE SIRIO SPORT s.r.l.** con sede nella zona artigianale contrada Michelica, 97015 MODICA (RG), agli stessi prezzi e condizioni di quelle offerte per il campo sportivo G. Biazzo sempre a Ragusa, per l'importo presunto di € 7.200,00, al netto del ribasso del ribasso del 16,66 offerto e comprensivo di I.V.A. al 22% con esigibilità anno 2017;

3) LIQUIDARE all'ente "**SFERA**" scuola edile e cpt – **RAGUSA** – la somma complessiva di € 3.375,00, di cui € 1.050,00 per i lavori di "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE, IMPIANTO GESUITI A MARINA DI RAGUSA, CAMPETTO VIA CADORNA ED ALTRI**" ed € 2.325,00 per il "**COMPLETAMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI VIALE COLAIANNI**";

4) PRENDERE ATTO che l'importo necessario per la realizzazione di quanto previsto nel quadro economico ammonta ad € 179.582,00 e che essendo già stata impegnata la spesa di € 168.967,57 occorre impegnare la somma di € 10.614,37, derivante dall'economia vincolata dal ribasso d'asta, all'interno dei seguenti capitoli di spesa: Cap. 2705; Imp. 2236/15 Codici di Bilancio: 06.01-2.05.99.99.999; Cap. 2655.2 ; Imp. 2237/15 Codici di Bilancio: 06.01-2.02.01.09.016; Cap. 2657; Imp. 2238/15 Codici di Bilancio 06.01-2.05.99.99.999;

5) DARE ATTO che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/00 con esigibilità anno 2017.

6) DARE MANDATO agli uffici competenti, a termini del D. Lgs. n. 33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link<<Amministrazione Trasparente>> sezione Provvedimenti e sottosezioni - Provvedimenti dirigenziali- del sito istituzionale del Comune;

7) DARE ATTO che il Codice Univoco d'Ufficio, elemento obbligatorio da indicare nella fattura elettronica, è il seguente: 4W7N8L;

Ragusa, 07/12/2017

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale