



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 259 del 06/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO RELATIVO AI LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA CITTADINA E DELLE
APPARECCHIATURE AI MANUFATTI STRADALI. CIG: Z81207F1F3**

Il Redattore: Schininà Giovanni

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
- con deliberazione del C.C. n. 35 del 23/10/2018 è stato approvato il bilancio consolidato;
- con determinazione derogatoria n. 1856 del 04/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria cittadina e delle apparecchiature connesse ai manufatti stradali", dell'importo complessivo di € 49.500,00 iva inclusa, secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1) Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 38.349,51	
A2) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.150,49	
sommano	€ 39.500,00	€ 39.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Competenze tecniche 2%	€ 790,00	
B2) IRAP 8,50% su competenze tecniche	€ 67,15	
B3) Oneri di conferimento in discarica	€ 200,00	
B4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 252,85	
B5) IVA al 22%	€ 8.690,00	
sommano	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE		€ 49.500,00

- Con determinazione dirigenziale n. 2049 del 24/11/2017 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta DE.SCA.T. di Guastella Rosario (P.IVA: 00779550888), con sede legale in via Plebiscito n. 21 in Ragusa, che ha offerto un ribasso d'asta del 36,00% sull'importo a base d'asta di € 39.349,51 e sempre con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 32.656,90 iva inclusa, dalla prenotazione Imp/Prenot. 158/17, al Cap. 1771, cod. Bil. 09.1.03.02.09.004 – Bil. 2017 – scadenza anno 2018 ed approvato il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

A) LAVORI A BASE D'ASTA		
A1) Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 38.349,51	
A2) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>1.150,49</u>	
A) Importo lavori	€ 39.500,00	
Ribasso d'asta del -36,00%	€ -13.805,82	
Importo contrattuale	€ 25.694,18	€ 25.694,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Competenze tecniche 2%	€ 790,00	
B2) IRAP 8,50% su competenze tecniche	€ 67,15	
B3) Oneri di conferimento in discarica	€ 200,00	
B4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 252,85	
B5) IVA al 22%	€ <u>5.652,72</u>	
sommano	€ 6.962,72	€ 6.962,72
TOTALE PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO		€ 32.656,90
IMPORTO ORIGINARIO PROGETTO		€ 49.500,00
ECONOMIA A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE		€ 16.843,10

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 29/11/2017, ai sensi dell'art. 153, comma 4 e dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., alla ditta DE.SCA.T. di Guastella Rosario;

Visto il contratto stipulato in data 01 marzo 2017, n. Rep. 11, per un importo contrattuale di € 25.694,18 al netto del ribasso offerto del 36,00%

Considerato che nel corso dei lavori si sono verificati degli interventi imprevisti e non programmabili e per i quali si rende necessario ampliare i lavori in oggetto;

Atteso che l'art. 11 del R.D. n. 2440 del 1923 e ss. mm. ii. consente "qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorre un aumento dei lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto d'obbligo del prezzo di appalto";

Tenuto Conto che l'importo del quinto d'obbligo contrattuale al netto di I.V.A. è di € 4.212,16, si ritiene pertanto necessario procedere all'estensione dei lavori citati in oggetto;

Vista l'approvazione da parte del RUP ing. Giuseppe Piccitto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016;

Vista la disponibilità della ditta DE.SCA.T. di Guastella Rosario, appaltatrice dei lavori ad eseguire alle stesse condizioni del contratto originario e con il ribasso del 36,00%;

Ritenuto che occorre impegnare la maggiore somma di € 5.138,84 IVA inclusa, da finanziare, con la disponibilità del Cap. 1768 cod. Bil. 09.04.1.03.01.02.999 – bil. 2018 – scadenza anno 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel bilancio di previsione 2018-2020;

Considerato il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del marzo 2017;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Ampliare la somma autorizzata di € 4.212,16 oltre iva al 22% per i "Lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria cittadina e delle apparecchiature connesse ai manufatti stradali";
2. Autorizzare la ditta DE.SCA.T. di Guastella Rosario, appaltatrice dei lavori ad eseguire alle stesse condizioni del contratto originario e con il ribasso del 36,00%;
3. Impegnare la suddetta ulteriore somma di € 4.212,16 per lavori ed € 926,84 per IVA al 22% Cap. 1768 cod. Bil. 09.04.1.03.01.02.999 – bil. 2018 – scadenza anno 2018;
4. Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
5. Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D. L.vo 33/2013, di pubblicare il presente provvedimento nel link "Amministrazione Trasparente" sezione "Provvedimenti" sottosezioni "Provvedimenti dirigenti" del sito istituzionale di questo Comune.

Ragusa, 16/11/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale