



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 407 del 20/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PROSPETTO PALESTRA SCUOLA
QUASIMODO E COPERTURA PALESTRA SCUOLA SAN GIACOMO -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO CONTABILE**

Il Redattore: Beniamino Calabrò

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2006 del 27/11/2018 è stato approvato il progetto per i "Lavori di messa in sicurezza prospetto palestra scuola Quasimodo e copertura palestra scuola San Giacomo";
 - con la stessa determinazione dirigenziale i lavori sono stati affidati alla ditta Occhipinti Pietro che ha offerto un ribasso complessivo pari al 37,7470%;
- Considerato che durante l'esecuzione dei lavori sono state accertate quantità maggiori di calcestruzzo ammalorato nel prospetto della palestra della scuola Quasimodo;
- Ritenuto necessario procedere all'approvazione di una perizia di variante avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA			€ 26.226,45
	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00%		€ 524,53	
	A2- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 524,53	-€ 524,53
	A3- importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 25.701,92
	a detrarre ribasso d'asta del 37,7470%			€ 9.701,70
	Restano			€ 16.000,22
	importo lavori non soggetti a ribasso			€ 524,53
	importo complessivo lavori al netto			€ 16.524,75
2	B)SOMME A DISPOSIZIONE			

	B1 Iva 22% su €. 16.524,75	€ 3.635,44		
	B2 incentivo art. 113 D.L. 50/16 + IRAP (2,137%)	€ 560,46		
	B3 - Oneri conferimento in discarica	€ 366,00		
	B4 - Economie da ribasso	€11.557,24		
	Totale somme a disposizione	€16.119,14	€	16.119,14
	TOTALE PROGETTO		€	32.643,89

- Considerato che la somma impegnata con la determinazione dirigenziale indicata in premessa rimane invariata;

- Visto l'art.47 dello statuto di questo Comune;

Vista la deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO l'art.47, comma 1, lett. "D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate, di:

1) approvare la perizia di variante per i "Lavori di messa in sicurezza prospetto palestra scuola Quasimodo e copertura palestra scuola San Giacomo", avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA			€ 26.226,45
	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00%		€ 524,53	
	A2- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 524,53	-€ 524,53
	A3- importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 25.701,92
	a detrarre ribasso d'asta del 37,7470%			€ 9.701,70
	Restano			€ 16.000,22
	importo lavori non soggetti a ribasso			€ 524,53
	importo complessivo lavori al netto			€ 16.524,75
2	B)SOMME A DISPOSIZIONE			
	B1 Iva 22% su €. 16.524,75	€ 3.635,44		
	B2 incentivo art. 113 D.L. 50/16 + IRAP (2,137%)	€ 560,46		
	B3 - Oneri conferimento in discarica	€ 366,00		
	B4 - Economie da ribasso	€11.557,24		
	Totale somme a disposizione	€16.119,14	€	16.119,14
	TOTALE PROGETTO		€	32.643,89

2) dare atto che la somma impegnata di euro 21.086,65 al capitolo 1426.3 codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008, esigibilità 2018, rimane invariata;

3) precisare che la somma derivante dall'economia da ribasso, pari ad euro 11.557,24, non deve essere prenotata poichè non utile per le finalità del progetto;

4) dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

5) dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune.

Ragusa, 20/12/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale