

INTERVENTI DI MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Progetto: Realizzazione di un impianto antincendio per il Centro di Raccolta Rifiuti di C.da Nunziata a Ragusa.

Con Determinazione Dirigenziale n° 331 del 20/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un impianto di antincendio per il Centro di Raccolta Rifiuti di C.da Nunziata a Ragusa, dell'importo complessivo di euro 37.974,61 IVA compresa, secondo il seguente quadro economico:

Importo Lavori	€.	29.926,73
Iva	€.	6.583,88
Totale importi versamenti esente iva	€.	<u>1.464,00</u>
Totale importo	€.	37.974,61

Con determinazione dirigenziale n° 331 del 20/12/2018, sono stati affidati i lavori (art.36 comma 2 lettera a) del Decreto Lgs 50/16) alla ditta Promac snc, con sede in Comiso, a cui corrisponde un importo contrattuale, (compreso manodopera e oneri di sicurezza) di euro 37.974,61 IVA inclusa.

In data 14/01/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori come risulta da verbale di consegna di pari data e, i lavori dovranno essere completati entro il 31/12/2019.

Durante il corso dei lavori si sono determinate nuove e diverse esigenze esecutive, che in buona parte sono dovute a richieste aggiuntive da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ragusa e da interventi che rivestono carattere di urgenza, per garantire la corretta funzionalità e la messa a norma obbligatoria per legge prevista dal DPR 151/11.

Si precisa altresì che in caso di incendio presso l'impianto di CCR di C.da Nunziata per il non funzionamento dell'impianto antincendio potrebbe causare conseguenze gravi a danno dei dipendenti che operano all'interno del Centro di Raccolta Rifiuti di proprietà del Comune di Ragusa.

Per la suddetta motivazione occorre impegnare una somma aggiuntiva, che ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del D.Lgs 50/2016 può essere quantificato fino al 50% dell'importo contrattuale.

Il RUP ha pertanto autorizzato la redazione della perizia suppletiva che prevede una somma complessiva di euro 39.926,73 iva esclusa e versamenti.

Per effetto dei nuovi e diversi lavori il nuovo quadro economico risulta essere:

Nuovi lavori al netto di iva.	€.	10.000,00
Iva	€.	<u>2.200,00</u>
Totale Lavori	€.	12.200,00



IL RUP
(Geom. Concetto Greco)