



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 262 del 31/10/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Estensione dei Lavori di manutenzione straordinaria alle reti tecnologiche del territorio del Comune di Ragusa. CIG: 72818558D6

Il Redattore: Piccitto Giuseppe

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
- con determina dirigenziale **n. 2326 del 16/12/2017** è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria alle reti tecnologiche del territorio del Comune di Ragusa” dell’importo complessivo di **€ 150.000,00 I.V.A. compresa** con il seguente quadro economico:

A – Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza)		
A1 – Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 106 915,56	
A2 – Piani per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1 749,40	
Totale lavori a base d'asta comprensivi dei piani per la sicurezza		€ 108 664,96
B- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 - Contributo ANAC	€ 30,00	
B2 - Imprevisti	€ 9 840,72	
B3 – Oneri di conferimento in discarica	€ 3 500,00	
B4 – Spese per l'assicurazione dei dipendenti della P.A.	€ 500,00	
B5 – Incentivo funz. Tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 2 173,30	
B6 – IRAP 8,50% su competenze tecniche	€ 184,73	
B7 – Spese per pubblicità	€ 500,00	
B7 – I.V.A.	€ 23 906,29	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 41 335,04	€ 41 335,04
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 150 000,00

- con determinazione dirigenziale n. 584 del 29/03/2019 sono stati affidati i lavori sopraccitati alla ditta “**F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio s.n.c.**” con sede legale a Modica in via Cava Maria n. 2, che ha offerto un ribasso del **30,7517%** per il prezzo contrattuale di **€ 75 786,61** oltre I.V.A.;
- con determinazione dirigenziale annotata al registro generale n. 920 del 14/05/2019 è stata autorizzata l'estensione del quinto d'obbligo relativamente ai lavori di che trattasi per un importo di **€ 15 157,32** oltre I.V.A. al 22% pari ad **€ 3 334,61** per un importo complessivo di **€ 18.491,93**;

Considerato che:

- questo ufficio, giornalmente riceve numerose segnalazioni di cittadini in merito a perdite idriche e fognarie delle quali molte ancora in giacenza e che il verificarsi di tali inconvenienti alle reti determina gravi disagi per l'approvvigionamento idropotabile delle utenze cittadine, pericolo alla circolazione stradale e alla salute pubblica;
- nelle more della redazione del nuovo progetto per la manutenzione alle reti idriche e fognarie, per quanto brevemente esplicitato sopra, si ritiene opportuno, necessario ed urgente, dare continuità agli interventi di manutenzione delle anomalie e/o guasti già manifestatosi alle reti;

Pertanto:

- nelle more dell'espletamento della nuova gara, si rende necessario, per i motivi di cui sopra, estendere i suddetti lavori di manutenzione, per un importo pari ad € 22.735,99 oltre al quinto d'obbligo, incrementi che complessivamente rientrano nei limiti del 50% dell'importo contrattuale così come previsto dall'art. 106 del Codice dei Contratti, estensione autorizzata dal RUP che ne propone l'atto di che trattasi;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

- Estendere i “lavori di manutenzione straordinaria alle reti tecnologiche del territorio del Comune di Ragusa” nelle more della redazione del nuovo progetto;
- dare atto che il maggiore costo previsto di € 22 735,98 oltre I.V.A., risulta già impegnato al Cap. 2885.9 – Imp. 1997/17 sub 1 – cod. Bil. 09.04-2.02.01.09.010 – bil. 2019;
- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
- il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito “Amministrazione trasparente” sottosezione “Opere Pubbliche” art.38 del D.Lgs n.33/2013;

Ragusa, 31/10/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale