

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 22 verso PA

Da: IT01879020517 a: PYDWIL

Formato: FPA12

Telefono: 05750505

E-mail: info@arubapec.it

Mittente: NEW ENERGY GROUP SRL A SOCIO UNICO
 Partita IVA: IT02297570844
 Codice fiscale: 02297570844
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: CONTRADA SAN BIAGIO S N C - 92100 - AGRIGENTO (AG) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
 Numero di iscrizione: 173219
 Capitale sociale: 12000.00
 Socio unico
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 Telefono: 3807434847
 Fax: 09221836906
 E-mail: newenergygroup@libero.it

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886
Sede: CORSO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Prot. n° 144002 DEL 17/12/19

FATTURA NR. 15E DEL 16/12/2019

Importo totale documento: 11.134,74 (EUR)

Importo da pagare entro il 16/12/2019: 10.122,49 (EUR)

Causale: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE IDRICO A SERVIZIO DELLE DOCCE IN SPIAGGIA A MARINA DI RAGUSA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2 PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA ED ULTIMA RATA

Causale: CONTRIBUTO AMBIENTALE CO NA I ASSOLTO OVE DOVUTO

Causale: NS FATTURA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VS DARE PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2	1.0000	NR	10122,490200	10.122,49	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	CONS SRISLEGGE	31/05/2019	7892269A67

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	10.122,49	1.012,25	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	10.122,49	16/12/2019	IT04V0710816600000000001064

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prof. 8144 DEL 21/01/2020

Trasmissione nr. 24 verso PA

Da: IT01879020517 a: PYDWIL

Formato: FPA12

Telefono: 05750505

E-mail: info@arubapec.it

Mittente: NEW ENERGY GROUP SRL A SOCIO UNICO
Partita IVA: IT02297570844
Codice fiscale: 02297570844
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: CONTRADA SAN BIAGIO S N C - 92100 - AGRIGENTO (AG) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 173219
Capitale sociale: 12000.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 3807434847
Fax: 09221836906
E-mail: newenergygroup@libero.it

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886
Sede: CORSO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

FATTURA NR. 1E DEL 21/01/2020

Importo totale documento: 1.744,84 (EUR)

Importo da pagare entro il 21/01/2020: 1.430,20 (EUR)

Causale: RIMBORSO CONFERIMENTO RIFIUTI ONERI A DISCARICA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE IDRICO A SERVIZIO DELLE DOCCE IN SPIAGGIA A MARINA DI RAGUSA

Causale: CONTRIBUTO AMBIENTALE CO NA I ASSOLTO OVE DOVUTO

Causale: NS FATTURA PA SPLIT PAYMENT

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VS DARE PER RIMBORSO	1.0000	NR	1430,200000	1.430,20	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	REP20V	18/07/2019	7892269A67

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	1.430,20	314,64	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	1.430,20	21/01/2020	IT04V071081660000000001064

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19250708	Data richiesta	21/11/2019	Scadenza validità	20/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NEW ENERGY GROUP S.R.L.
Codice fiscale	02297570844
Sede legale	CONTRADA SAN BIAGIO, . 92100 AGRIGENTO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI RAGUSA - SETTORE V° - Politiche ambientali - Politiche Energetiche - Mobilità

Stazione Appaltante : COMUNE DI RAGUSA - SETTORE V° - Politiche ambientali - Politiche Energetiche - Mobilità

Lavori di : Lavori di Realizzazione nuovo collettore idrico a servizio delle Docce in spiaggia a Marina di Ragusa

Impresa : NEW ENERGY GROUP SRL - C.DA SAN BIAGIO SN - AGRIGENTO - P.IVA 02297570844

STATO AVANZAMENTO N°2 dei lavori eseguiti a tutto il 16/12/2019

CONTRATTO in data , n. di repertorio, registrato a in data , al n.

Importo Perizia n. 1 (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	106.866,15
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.331,04
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	
Importo lavori a base d'asta	€	101.270,76
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 46,999	€	47.597,16
Importo ribasso d'asta	€	56.004,64
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

Spese tecniche Irap compresa e coord. Sic.	1.986,20
Oneri di conferimento a discarica	1.744,84
Contributo ANAC	30,00
Imprevisti	
IVA ed eventuali altre imposte	5.600,46
Assicurazione Progettati	

Tempi

Data consegna parziale

Data della consegna

Data di inizio dei lavori

Scadenza del tempo
utile per l'ultimazione
dei lavori

I lavori rimasero sospesi
o prorogati per gg.

0

Per cui la nuova
scadenza del tempo utile


Giorni impiegati in più

Giorni impiegati in meno

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 9.361,50



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
11.5.1		Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di piante, di diametro inferiore a 8 cm, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere, l'asportazione del terreno m²	500,000	1,92	960,00
21.6.1.4		Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. Incluso nel prezzo la Per pian cad	4,000	171,20	684,80
31.6.2		Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m3, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo cad	4,000	183,25	733,00
43.1.1.2		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin m³	13,566	128,18	1.738,89
53.2.4		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich kg	287,568	2,50	718,92
6NP.07		Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vigenti normative tecniche per le cost cad	2,000	4.895,69	9.791,38
7NP.01		Fornitura, posa in opera e istallazione di tutti i raccordi e pezzi speciali per il collegamento idraulico del Serbatoio al gruppo di pressurizzazione per impianto idrico e alla rete di distribuzione acorporo	7,000	1.161,26	8.128,82
8NP.02		Fornitura e posa in opera di Box in alluminio anodizzato per la protezione del gruppo di pressurizzazione, realizzato in alluminio anodizzato di colore a scelta della D.L., delle dimensioni pari a cm. acorporo	2,000	2.505,51	5.011,02
915.4.17.9		Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da:- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e albero in acciaio inox cad	2,000	2.674,55	5.349,10
		A RIPORTARE			33.115,93



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			33.115,93
10	18.7.2.4	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracav m	2,000	5,90	11,80
11	14.3.17.42	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, c m	2,000	19,50	39,00
12	18.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata cad	1,000	115,16	115,16
13	6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c kg	40,000	4,18	167,20
14	NP.08	Fornitura, posa in opera e installazione di tutti i componenti elettrici necessari per il collegamento all'impianto elettrico esistente del gruppo di pressurizzazione per impianto idrico, compreso cab acorpo	2,000	486,12	972,24
15	1.1.7.2	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo in m³	176,430	20,30	3.581,53
16	1.2.3	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto m³	176,430	4,93	869,80
17	1.2.5.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat m³	5.421,612	0,63	3.415,62
18	13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di m³	56,596	24,08	1.362,83
19	NP.11 (6.1.2.2)	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico			
		A RIPORTARE			43.651,11



[Handwritten signature]

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale	
		RIPORTO			43.651,11	
		avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr	m³	117,620	35,67	4.195,51
20	1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli	m²	917,280	4,29	3.935,13
21	NP.05	Posa Docce fornite dal Committente, da collocare su apposita piattaforma in cls già predisposta e da compensarsi a parte, compreso, inserimento tubo interno, soffione, pulsante temporizzato, tutti i	acorpo	20,000	292,20	5.844,00
22	13.3.1.3	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno cor	m	975,550	9,80	9.560,39
23	13.3.1.2	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno cor	m	252,250	7,89	1.990,25
24	13.3.2.2	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno cor	m	88,000	4,56	401,28
25	13.3.2.3	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 12,5, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno D ester	m	220,250	5,24	1.154,11
26	15.2.3.7	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o	cad	20,000	376,61	7.532,20
27	NP.04	Allaccio doccia alla rete principale, compreso tutti gli oneri per il collegamento, fissaggio, opere murarie e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	acorpo	20,000	91,39	1.827,80
		A RIPORTARE			80.091,78	



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			80.091,78
28	18.7.2.2	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracav m	72,000	4,60	331,20
29	NP.09	Lavori di tassellatura e ancoraggio della tubazione poste fuori terra, alle strutture esistenti. compreso preparazione del piano di posa con il taglio e l'asportazione di piante, di diametro inferiore m	714,650	5,46	3.901,99
30	NP.13	Assemblaggio docce, montaggio di tutti i componenti forniti dal Committente, Tubazioni, raccordi, soffioni, pulsanti temporizzati, raccorderia varia, compreso la manodopera specializzata e quant'altro m	20,000	305,92	6.118,40
31	NP.06	Pavimentazione di marciapiedi con mattonelle di cemento, di spessore non inferiore a 3,00 cm e di dimensioni 10x20 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in ope m²	1,200	43,70	52,44
32	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e m²	1.719,900	2,37	4.076,16
33	NP.10	Fornitura e collocazione di "basole" conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza a correre, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera compresi la pulitura e m²	14,000	176,52	2.471,28
34	NP.12 (6.1.5.2)	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di Categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano m²xcm	3.726,450	1,76	6.558,55
					103.601,80
		A RIPORTARE			103.601,80



Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	103.601,80	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	2.331,04	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	101.270,76	
Il ribasso d'asta del 46,9999% su € 101.270,76	€		47.597,16
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		53.673,60
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		2.331,04
Lavori a misura al netto	€		56.004,64
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		56.004,64
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 16/07/2019 di €. 45968,18			
SOMMANO	€	45.968,18	
TOTALE A DETRARRE	€		45.882,15
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		10.122,49

RAGUSA li', 16/12/2019
Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

L'impresa



NEW ENERGY GROUP S.R.L. a socio unico
C. de San Biagio
92100 AGRIGENTO (AG)
COD FISC / P IVA. 02297570844



COMUNE DI RAGUSA - SETTORE V° - Politiche ambientali - Politiche Energetiche - Mobilità

Lavori di : Lavori di Realizzazione nuovo collettore idrico a servizio delle Docce in spiaggia a Marina di Ragusa

Impresa : NEW ENERGY GROUP SRL - C.DA SAN BIAGIO SN - AGRIGENTO - P.IVA 02297570844

CONTRATTO in data 18/11/19 n. 257.20 di repertorio, registrato a in data al n.

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda e ultima rata di € 10.122,49
Per I.V.A. 10% € 1.012,25
Importo da pagare € 11.134,74

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	16/07/2019	45.882,15
Totale €		45.882,15

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 41.778,65 al netto del ribasso d'asta del 46,999 e atto di sottomissione per la somma di €
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 46.199,18 ,cioè:

Per lavori e somministrazione
Per materiali giacenti in cantiere
Per lavori in economia
Per anticipazioni

	53.673,60	
Sommano €.	53.673,60	

Per oneri afferenti la sicurezza

	2.331,04	
Sommano €.	56.004,64	56.004,64

da cui detraendo :

L'ammontare dei certificati precedenti

	45.882,15	
Totale deduzioni €.	45.882,15	45.882,15

Risulta il credito dell'Impresa in Euro 10.122,49

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 10.122,49 , diconsi euro diecimilacentoveventidue/46

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Agrigento (AG) n° 136020 posizione continuativa
Il Direttore dei Lavori

RAGUSA, 16/12/2019



ELENCO FORMULARI

- DUC 400900 del 19.06.2019
- DUC 400899 del 18.06.2019
- DUC 400889 del 17.06.2019
- DUC 400897 del 17.06.2019
- DUC 400896 del 14.06.2019
- DUC 400895 del 14.06.2019
- DUC 400894 del 13.06.2019
- DUC 400893 del 13.06.2019
- DUC 400892 del 13.06.2019
- DUC 400891 del 12.06.2019
- DUC 400890 del 12.06.2019
- DUC 400889 del 11.06.2019
- DUC 400888 del 11.06.2019
- DUC 400887 del 11.06.2019
- DUC 400886 del 10.06.2019
- DUC 400885 del 12.06.2019

NEW ENERGY GROUP S.R.L.
a socio unico
L. Amministratore Unico
(Vito Concetta)
Vito Concetta