



Comune di Ragusa
SETTORE V - Servizio Idrico Integrato

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 07/04/2020

OGGETTO: GESTIONE BIENNALE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE:
CAPTAZIONE, SOLLEVAMENTO, DISTRIBUZIONE IDRICA E
MANUTENZIONE ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE - CIG: 6946077412

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Cooperativa Sociale Pegaso via G. Falcone n. 86 - 97100 Ragusa



Determina dirigenziale del 05/03/2020 n. 1198 di euro 640 152,42

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	640 152.42
Data Consegna:	27/01/2020	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	10 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00



SETTORE V
Servizio Idrico Integrato

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 07/04/2020

