

COMUNE DI RAGUSA

PROVINCIA DI RAGUSA

**PROGETTO DEFINITIVO INERENTE IL RECUPERO
DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE
PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI SOCIALI -
2° LOTTO - ALLOGGIO UBICATO IN VIA SAC. CABIBBO N. 54 -
IMPORTO € 500.000,00**

ID: 8.412. 2- Tipologia T1 -----Georeferenzazione : 36.9275 , 14.7213

ID: 8.412. 12- Tipologia T6-----Georeferenzazione : 36.9276 , 14.7212

PROGETTO DEFINITIVO

UBICAZIONE:

Ragusa, Via Sac. Cabibbo, 54 - 54A

PROGETTISTA:

Dott. Arch. Luigi Fraccalvieri



Scala 1:100

TAV. 20

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IV
DIRIGENTE

Dott. Ing. Ignazio Alberghina

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IV
RUP

Dott. Ing. Vincenzo Bonomo

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IV

Progetto definitivo dell'importo di € 500.000,00 verificato
ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 6d D.lgs 50/2016

IL VERIFICATORE

Dott. Ing. Vincenzo Bonomo

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IV

Si approva in linea tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 3
della L.R 12/2011 il progetto definitivo
per l'importo complessivo di € 500.000,00

IL RUP

Dott. Ing. Vincenzo Bonomo

CRONOPROGRAMMA SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA

FASI		NUMERO MESI	DATA INIZIO / DATA FINE		2020				2021				2022				2023			
					I	II	III	IV												
NOMINA R.U.P. - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - PRESENTAZIONE DOMANDA DI	2	01/06/2020	31/07/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	11	#	#	#	#	#	#
AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO VALUTAZIONE DELLA DOMANDA GRADUATORIA PROVISORIA - GRADUATORIA DEFINITIVA DECRETO DEFINITIVO E REGISTRAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI ACCETTAZIONE	8	01/08/2020	31/03/2021																	
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	3	01/04/2021	30/06/2021																	
PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI - STIPULA CONTRATTO	6	01/07/2021	31/12/2021																	
CONSEGNA LAVORI - INIZIO LAVORI - ESECUZIONE LAVORI - FINE LAVORI	10	01/01/2022	31/10/2022																	
COLLAUDO LAVORI	3	01/11/2022	31/01/2023																	
NUMERO MESI ATTUAZIONE FASI	32	01/06/2020	31/01/2023		I	II	III	IV												
		NUMERO MESI	DATA INIZIO	DATA FINE	2020				2021				2022				2023			

CBONOPROGRAMMA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

FASE	NUMERO GIORNI	DATA INIZIO	DATA FINE	apr-21	mag-21	giu-21
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI	10 GG.	01/04/2021	10/04/2021			
FIRMA DISCIPLINARE D'INCARICO	10 GG	11/04/2021	20/04/2021			
SVOLGIMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	60 GG.	21/04/2021	20/06/2021			
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	10 GG.	21/06/2021	30/06/2021			
NUMERO MESI ATTUAZIONE FASI	3	01/04/2021	30/06/2021			
	NUMERO MESI	DATA INIZIO	DATA FINE			