

# COMUNE DI RAGUSA

PROVINCIA DI RAGUSA

## OGGETTO:

**INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI SOCIALI.**

**1° LOTTO (ALLOGGI UBICATI A RAGUSA OVEST). IMPORTO € 480.000,00**

**PROGETTO DEFINITIVO**

UBICAZIONE:

Ragusa Ovest

PROGETTISTA

Dott. Arch. **Ignazio Fabio Capuano**

TAV 10

## CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE DELLE OPERAZIONI

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IV

DIRIGENTE

**Dott. Ing. Ignazio Alberghina**

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IV

RUP

**Dott. Ing. Vincenzo Bonomo**

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IV

Progetto definitivo, dell'importo di € 480.000,00 verificato  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 6d D.Lgs. 50/2016

**IL VERIFICATORE**

**Dott. Ing. Vincenzo Bonomo**

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IV

Si approva in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma3  
della L.R. 12/2011 il progetto definitivo per  
l'importo complessivo di € 480.000,00

**IL RUP**

**Dott. Ing. Vincenzo Bonomo**

**CRONOPROGRAMMA DELL'OPERAZIONE LOTTO I - RAGUSA OVEST**

FASI	NUMERO MESI	DATA INIZIO	DATA FINE	2020												2021												2022												2023											
				I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III			IV		
NOMINA R.U.P. - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - PRESENTAZIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO	2	01/06/20	31/07/20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO: VALUTAZIONE DELLA DOMANDA - GRADUATORIA PROVVISORIA GRADUATORIA DEFINITIVA - DECRETO DEFINITIVO E REGISTRAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI - ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO	8	01/08/20	31/03/21																																																
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	3	01/04/21	30/06/21																																																
PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI - STIPULA CONTRATTO	6	01/07/21	31/12/21																																																
CONSEGNA LAVORI - INIZIO LAVORI - ESECUZIONE LAVORI - FINE LAVORI	10	01/01/22	31/10/22																																																
COLLAUDO LAVORI	3	01/11/22	31/01/23																																																
NUMERO MESI ATTUAZIONE FASI	32	01/06/20	31/01/23																																																
	NUMERO MESI	DATA INIZIO	DATA FINE	2020												2021												2022												2023											