



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia, Protezione Civile

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436 – Fax 0932 676438 -
E-mail ambiente@comune.ragusa.it

Oggetto: *Lavori di "opere di urbanizzazione piano recupero contrada Cistemazzi "*
IMPORTO €.1.123.000,00 IVA inclusa

PARERE DEL RUP RELATIVAMENTE ALL'ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso

- che il progetto di che trattasi è stato approvato dal sottoscritto con Determinazione Dirigenziale n. 2886 in data 13/12/2005;
- che con Determinazione dirigenziale n.2915 del 15/12/2005 si è disposto l'assunzione di un prestito con la cassa depositi e prestiti s.p.a

Visto l'art. 18ter della Legge 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07;

Considerato che il progetto di che trattasi è stato redatto utilizzando il Prezzario regionale emanato nel 2004 e che nel frattempo, nell'anno 2007, è stato emanato il nuovo prezzario regionale vigente anche per l'anno 2007-8: ha provveduto, nell'elaborato che si allega alla presente, alla verifica della variazione di costo previsto per la realizzazione dell'opera in oggetto per effetto della entrata in vigore del nuovo Prezzario regionale emanato nel 2006, in cui le voci oggetto di analisi sono state aggiornate in base alla rivalutazione monetaria intervenuta fra la data di redazione del progetto e la data odierna ed ha ottenuto, complessivamente, una variazione in aumento di tale costo del 5,00%;
pertanto.

ESPRIME PARERE NEGATIVO

all'adeguamento dei prezzi del progetto di che trattasi al prezzario regionale emanato nel 2007 e valido anche per l'anno 2008, in quanto la variazione percentuale dell'importo dei lavori, benché in aumento, è tale da poter essere assorbita dal ribasso offerto in sede di gara dalle imprese partecipanti. ribasso che le stesse potranno modulare tenendo conto di tale minima variazione complessiva dei prezzi.

Ragusa, 03/07/2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Michele Scarpulla)