
CRONOGRAMMA PROGETTO REGNO UNITO
A AZIONE 1 - RICERCA DI NUOVI MERCATI 2006

1° tr. 06 2° tr. 06 3° tr. 06 4° tr. 06
dal al GG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    A1 R.U. 19.04.06 23.04.06 5

A1.1 1 e 2 Biglietti aerei A/R CT - LONDRA  -CT 19.04.06 23.04.06 2
A1.1 3 Trasferimento per aeroporto di CT 19.04.06 19.04.06 1
A1.1 3 Trasferimento da aeroporto di CT 23.04.06 23.04.06 1
A1.1 3 Trasferimento da aeroporto di Londra 19.04.06 19.04.06 1
A1.1 3 Trasferimento per aeroporto di Londra 23.04.06 23.04.06 1
A1.1 4 Trasporto merci (è indicata la data di arrivo in albergo a Londra) ENTRO 11.04.06
A1.2 1 Hotel a 4 stelle 19.04.06 23.04.06 4
A1.3 1 Seminario (pomeriggio) 20.04.06 20.04.06 1
A1.3 2 Work shop 20.04.06 21.04.06 2
A1.3 3 Interpretariato (da pomeriggio 12 a mattina 16) 19.04.06 23.04.06 4
A1.4 1 Affitto sala e cucine 22.04.06 22.04.06 1
A1.4 2 Educational lunch (sera) 22.04.06 22.04.06 1
A1.4 3 Assistenti in sala e manovalanza (sera) 22.04.06 22.04.06 1

      A2 R.U. Missione economica di ritorno 21.09.06 24.09.06 4

A2 1 Ospitalità 21.09.06 24.09.06 3
A2 2 Trasferimento da aeroporto di CT 21.09.06 21.09.06 1
A2 2 Trasferimento per aeroporto di CT 24.09.06 24.09.06 1
A2 3 Trasferimenti interni provincia 22.09.06 23.09.06 2
A2 4 Serata di rappresentanza 23.09.06 23.09.06 1
A2 5 Selezione delegazione ENTRO 31.07.06 1

      A3 R.U. Attività di promozione 15.03.06 24.09.06 -----------------------

A3 1 Confer.stampa e comunicati missione estera 05.04.06 11.04.06 2
A3 1 Confer.stampa e comunicati missione di ritorno 14.09.06 22.09.06 2
A3 2 Realizzazione e stampa materiale promopubblicitario:  

° brochure/catalogo pieghevole ENTRO 15.03.06
° locandine ENTRO 31.03.06
° strutture di supporto (bunner e pannelli) ENTRO 31.03.06
° CD multimediale ENTRO 06.04.06
° SPOT ENTRO 28.03.06

A3 3
Diffusione informazione media:

° campagna pubblicitaria stampa straniera 01.04.06 14.04.06
° campagna pubblicitaria stampa locale 10.09.06 22.09.06
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° campagna pubblicitaria TV straniera 05.04.06 14.04.06
° campagna pubblicitaria TV locale 10.09.06 22.09.06

      A4 R.U. Individuazione operatori economici esteri 10.02.06 10.03.06

A4 1 Selezione operatori per business-meeting ENTRO 10.03.06

     B R.U. AZIONE 2 - ANIMAZIONE TERRITORIALE 01.03.06 6.04.06 12

B 1 Docenze n. 6 moduli per 2 gg. 01.03.06 6.04.06 12
B 2 Ospitalità docenti per modulo da fissare 2
B 3 Guida pratica 20.02.06 28.02.06
B 4 Tutor ENTRO 28.02.06

     C R.U. AZIONE 3 - CREAZIONE RETE PORTALE 25.03.06 25.03.07 --------------------------------------------------------

C da 1 a 6 Creazione rete portale ENTRO 25.03.06 60
C 7 Gestione del sito 25.03.06 25.03.07 360
C 8 Attivazione dal 25.03.06

  MONITORAGGI SUL PROGETO E RAPPORTI FINALI

Consegna e ritiro alle imprese obbiettivo questionario a caldo 22.04.06 22.04.07
Consegna  alle imprese obbiettivo questionario incontri ENTRO 13.04.06
Ritiro dalle imprese obbiettivo questionario incontri ENTRO 22.04.06
Analisi questionari ricevuti dalle imprese obbiettivo ENTRO 07.05.06
Preparazione di un rapporto finale ENTRO 30.10.06
Verifica della fattibilità dell'iniziativa ENTRO 30.10.06
Verifica dei contatti imprenditoriali stabiliti durante  ENTRO 06.06.06
la missione estera e della necessità di assistenza 
alle imprese obbiettivo
Organizzazione di una riunione di follow up con le imprese obbiettivo 07.06.06 17.06.06

474


