



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 296
del 30 APR. 2004

OGGETTO: Citazione per pagamento parcella risoluzione contratto prestazione d'opera e danni, ing. F. D. P. e arch. G. G.

L'anno duemila quattro Il giorno quindici alle ore 9,10
del mese di Aprile nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Dr. Ambrosino Solerino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	m'	
2) Sig.ra Alessandra Failla	m'	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	m'	
4) Arch. Giovanni Carfi		m'
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia		m'
6) Dr. Antonio Di Paola	m'	
7) Prof. Carmelo La Porta		m'
8) Sig. Marco Dimartino	m'	

Assiste il

Segretario Generale Dott.

Gerardo Nicotri

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 42 /Sett. VI del 15.4.2004

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Allegata:citazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
02/05/09 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 16/05/09 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

03/05/09

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Proietto Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
"Dr. Gaspare Nicolini"

- () Certifico che; contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/05/09 al 16/05/09

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 02/05/09 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 02/05/09 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
"Dr. Gaspare Nicolini"

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- ☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.
() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. _____ del _____.
() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimenti di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
"Dr. Gaspare Nicolini"

CITTA' DI RAGUSA

Dr. GIUSEPPE SALERNO
IN FORMA ESECUTIVA

Per C. ... informe da servire per ... relativo.

13 MAG. 2004

Ragusa, li

IL FUNZIONARIO GENERALE

Dr. Gaspare Nicolini



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI - AVVOCATURA

Prot n. 42 VI / Sett. del 15-4-2004

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Citazione per pagamento parcella risoluzione contratto prestazione d'opera e danni –
ing. Fr. D. P. I arch. Gi. G.

Il sottoscritto Dirigente del Settore VI Avvocatura, avv. Angelo Frediani, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con citazione notif. il l'arch. G. I G l'ing. F. I C P hanno agito avanti il Tribunale di Ragusa per far dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale per la direzione dei lavori della illuminazione della Panoramica del Parco "per grave inadempimento del Comune" chiedendone la condanna al pagamento di €. 20.395,40 per parcella professionale, €. 9.731,63 per perizia di variante; €. 17.364,70 per prestazione parziale sul compenso percepito e percepiendo ed €. 115.000,00 per risarcimento danni all'immagine.

I suddetti direttori dei lavori dell'opera pubblica avevano predisposto una perizia di variante che superava l'importo del progetto per opere che secondo il Comune ed il responsabile unico del procedimento non rispondevano ai casi tassativi previsti dall'art. 25 della legge 109/1994.

Per tali ragioni il RUP richiese ai direttori dei lavori di procedere alla modifica della variante e alla ridefinizione del quadro economico, riducendo l'importo della parcella di progettazione in quanto, erroneamente, i professionisti avevano sostenuto di aver effettuato una progettazione integrale dei lampioni mentre invece quelli collocati sui luoghi provenivano da produzione industriale ed in serie.

I direttori dei lavori con lettera del dichiararono espressamente di non voler modificare il quadro economico;

nel frattempo i lavori rimasero sospesi per cui il RUP procedette alla ridefinizione della variante, che trasmise ai professionisti invitandoli a redigere gli atti finali allo scopo di evitare pregiudizi per l'ente ed il pagamento di interessi alla impresa appaltatrice e diffidandoli ad adempiere nel termine di legge.

Alla scadenza di tale termine, nell'inottemperanza dei professionisti, con atto del veniva disposta la risoluzione del contratto di prestazione d'opera.

Indi con citazione notif il il Comune ha agito nei confronti dell'ing. C P: e dell'arch. G per ottenere il risarcimento di €. 1.481,26 per gli interessi dovuti all'impresa per il ritardo nell'approvazione dello stato finale ed il rimborso di €. 1967,97 per somme corrisposte in eccedenza rispetto agli onorari dovuti.

Tale causa dovrà essere riunita con quella oggi proposta dai professionisti.

E' fin troppo evidente la colpa dei professionisti nella conduzione ^{della direzione} dei lavori che ha provocato ritardi nel completamento dei documenti contabili e danni; è, poi, estremamente plausibile che i tecnici non abbiano proceduto alla progettazione integrale dei corpi illuminanti facendo, invece, ricorso alla utilizzazione di prodotti finiti offerti dal mercato per cui non solo non sono dovute le somme richieste a titolo di onorari ma nemmeno i supposti danni all'immagine e alla vita di relazione.

Vista la proposta di pari oggetto n. 42 /Sett. VI del 15.4.04;

Visto l'art. 12 comma della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

DELIBERA

2. Affidare la difesa degli interessi dell'ente all'avv. Angelo Frediani.

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p>		<p>Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p>	
<p>Ragusa li, _____</p> <p><i>[Signature]</i> Il Dirigente</p>		<p>Ragusa li, _____</p> <p>Il Dirigente</p>	
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>L'importo della spesa di €. Va imputata al cap.</p>		<p>Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.</p>	
<p>Ragusa li, _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario</p>		<p>Ragusa li, _____</p> <p><i>21.4.04</i> <i>[Signature]</i> Il Segretario Generale</p>	
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario:</p>			
<p><input type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione</p>			

Allegati – Parte integrante:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Ragusa li,

Il Responsabile del Procedimento

[Signature]
Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo

[Signature]
1/cur/1