



Avv. L.

COMUNE DI RAGUSA

N. 161
del 54 MAR. 2003

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione verbali di concordamento nuovi prezzi relativi ai lavori di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di proprietà comunale, anno 2002, eseguiti dalla ditta Corallo Giovanni.

L'anno duemila 2002 il giorno quattro alle ore 16,40
del mese di Maggio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta l'Assessore Angius, Reg. Giovanni Campo

Sono presenti i signori Assessori:

| | Presenti | Assenti |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 1) Rag. Michele Tasca | | <u>o'</u> |
| 2) Geom. Salvatore Battaglia | <u>o'</u> | |
| 3) Dr. Giuseppe Malfitano | <u>o'</u> | |
| 4) Geom. Francesco Barone | <u>o'</u> | |
| 5) Dr. Giuseppe Arezzo | | <u>o'</u> |
| 6) Rag. Giovanni Campo | | <u>o'</u> |
| 7) Sig. Francesco Pioggia | <u>o'</u> | |
| 8) Avv. Emanuela Tumino | | <u>o'</u> |

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.

Giuseppe Salmo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 206 /Sett. VIII del 17.12.02

- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
 - per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;
- Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

F.F.
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
P/3/03 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 23/3/03 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

10/3/03

IL MESSO COMUNALE
MESSO NOTIFICATORE
(Dott. Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE SALERNO

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

10/03/03

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal P/3/03 al 23/3/03

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno P/3/03 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal P/3/03 senza opposizione.

Ragusa, li

✓ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE SALERNO

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.
() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO.
- Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. del
() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li 20 MAR. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE SALERNO

CITTÀ DI RAGUSA

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia confermata il 20 MAR. 2003 - presso la prefettura

Ragusa, li 20 MAR. 2003

IL FUNZIONARIO GENERALE
(Dott. G. Salerno)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

VIII

Prot n. 206

/Sett. VIII

del 17.02.03

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione verbali di concordamento nuovi prezzi relativi ai lavori di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di proprietà comunale, anno 2002, eseguiti dalla Ditta Corallo Giovanni.

Il sottoscritto Dirigente del Settore VIII, Arch Giorgio Colosi, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con delibera n. 1437 del 18.12.2001, esecutiva, la G.M. ha approvato il progetto di cui sopra dell'importo complessivo di L. 59.000.000 di cui L. 48.500.000 per lavori a base d'asta e L. 10.500.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione. L'intero importo è stato finanziato come segue:

- in quanto a L. 29.000.000 (Cap. 2705.3 - Imp. P.L. 617) Funz. 06 - Serv. 02 - Interv. 01 Bil. 2001;
- in quanto a L. 30.000.000 (Cap. 2705/3 - Imp. P.L.617) Funz. 06 - Serv. 02 - Interv. 01 Bil. 2002;

Con Determina Dirigenziale i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati, mediante trattativa privata, alla Ditta Corallo Giovanni di Ragusa che ha offerto il ribasso del 23,33% sull'importo a base d'asta;

Con contratto in data 20.05.02, i lavori sono stati affidati all'impresa Corallo Giovanni di Ragusa fino alla concorrenza di € 25.048,16 al netto del ribasso del 23,33%;

I lavori sono stati diretti dal geom. Giorgio Iacono Tecnico del Settore VIII;

I lavori sono stati consegnati, per la loro esecuzione, in data 23.06.02 sono stati ultimati il giorno 30.01.03 e sono stati diretti dal geom. Giorgio Iacono dell'U.T.C. Settore VIII;

Considerata la necessità dell'introduzione, in partita provvisoria, di alcuni prezzi non previsti nel contratto principale, per la contabilizzazione di categorie di lavori non contemplati nel precario regionale della OO.PP. di riferimento del progetto principale ed allegato al contratto, sono stati redatti n. 2 verbali di concordamento nuovi prezzi, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Regolamento per la Direzione, Contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con regio decreto n. 850 del 25.05.1995:

Visto l'art. 23 della L.R. 21/85 che prevede, al comma 4°, l'approvazione dei suddetti prezzi da parte dell'Amministrazione appaltante;

Considerato che i nuovi prezzi si sono resi necessari ed indispensabili, per completare i lavori di adeguamento degli impianti elettrici delle strutture sportive in progetto;

Visti i seguenti verbali di concordamento nuovi prezzi;

- verbale n. 1 in data 21.11.02;
- verbale n. 2 in data 30.01.03;

Visto il parere tecnico espresso dal sottoscritto Dirigente sui superiori verbali;

Ritenuta la necessità di definire la contabilità fin ora eseguita;

Vista la proposta di pari oggetto n. 206 Sett. VIII del 17.02.03;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 15 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare i due verbali di concordamento nuovi prezzi, n. 1 e n. 2, relativi ai lavori di manutenzione degli impianti sportivi di proprietà comunale, anno 2002, realizzati dalla ditta Corallo Giovanni di Ragusa.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né' indirettamente, oneri finanziari, né' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

Il Dirigente

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di *€. 1000 l'è l'ufficio di gesso* Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.
Va imputata al cap.

Ragusa II,

28/02/03


Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa II,

06.03.03

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati:

- 1) Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1
- 2) Verbale concordamento nuovi prezzi n. 2
- 3)
- 4)

Ragusa II,

Il Responsabile dei Procedimenti

Il Capo Settore



Visto: L'Assessore al ramo