



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. IX - Sett. V
Ref. Allego -
il 24-04-2007
Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
M. Scarpulla

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 0915 23 APR. 2007	OGGETTO: "RECUPERO DEI PERCORSI E DELLA SENTIERISTICA MINORE LEGATI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TRADIZIONALI NELLE AREE DEL PIT (SISTEMA DEGLI IBLEI)"- RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
DATA 19/04/07 N. 92 SETTORE	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

FONDI POR SICILIA 2000 - 2006

BIL. 2004 D.D.E. 134/2007 CAP. 842060 Bilancio REGIONE SICILIANA IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

Rini

L'anno duemilasette, il giorno diciannove del mese di aprile nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che:

- Con D.P.R.S. n° 94/Segr. DPR del 18.06.02, è stato ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di € 28.346.202,00, il P.I.T. n° 2 "Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei";
- Tra gli interventi del suddetto P.I.T. è previsto, al n° 11, *"RECUPERO DEI PERCORSI E DELLA SENTIERISTICA MINORE LEGATI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TRADIZIONALI NELLE AREE DEL PIT (SISTEMA DEGLI IBLEI)"*, dell'importo complessivo di € 3.500.000,00;
- Con Determina Sindacale n° 51 del 31/03/2003 è stato conferito l'incarico per la redazione del progetto esecutivo dell'opera di che trattasi ai tecnici dipendenti ing. Giuseppe Corallo e geom. Giorgio Iacono;
- Con determina C.S. n° 60 del 04/05/2006, il sottoscritto dirigente è stato nominato R.U.P. dell'intervento di che trattasi, in sostituzione dell'ing. Francesco Poidomani;
- Con determina dirigenziale n° 1442 del 29/06/2004 è stato approvato il progetto esecutivo;
- Con nota n° 13999 del 20/02/2007, pervenuta in data 06/04/2007, prot. 25781, l'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente, ha notificato il decreto di finanziamento del progetto (DDG n° 134 del 19/02/2007), in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti, assegnando come tempo di collaudo e rendicontazione dell'intervento il 30/06/2008;
- il cronoprogramma dei lavori allegato al progetto approvato prevede l'esecuzione degli stessi in 360 giorni;

Considerato che tale termine non consentirebbe di poter rispettare la scadenza imposta del 30/06/2008, i progettisti sono stati invitati a verificare la possibilità di poter eseguire i lavori in un termine inferiore;

Visti:

- il nuovo cronoprogramma, dei lavori redatto dai progettisti, che prevede l'esecuzione dei lavori in 270 giorni in modo da poter rispettare la data del 30/06/2008, per il collaudo e la rendicontazione dell'intervento;
- il verbale di validazione integrativa del progetto con il nuovo cronoprogramma;
- il decreto di finanziamento del progetto (DDG n° 134 del 19/02/2007), in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti, con il quale il finanziamento è stato ridotto da € 3.500.000,00 ad € 3.483.580,00;

Ritenuto di procedere alla riapprovazione amministrativa del progetto esecutivo che prevede una spesa complessiva ridotta da € 3.500.000,00 ad **€ 3.483.580,00** così distinta:

A - Lavori a base d'asta		€ 2.700.000,00
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 2.619.000,00
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 81.000,00
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- iva sui lavori al 10%	€ 270.000,00	
- spese tecniche compreso IVA	€ 213.057,53	
- spese per pubblicità bando di gara	€ 10.000,00	
- spese per consulenza progettazione compresa IVA	€ 50.000,00	
- incentivo progettazione	€ 42.120,00	
- imprevisti compreso i.v.a. (<10%)	€ 153.942,47	
-lavori in economia Azienda delle Foreste Demaniali (sistemazione sentiero cava Misericordia)	€ 45.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 783.580,00	€ 783.580,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 3.483.580,00

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;
Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune.

D E T E R M I N A

1) Approvare il progetto esecutivo relativo a "RECUPERO DEI PERCORSI E DELLA SENTIERISTICA MINORE LEGATI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TRADIZIONALI NELLE AREE DEL PIT (SISTEMA DEGLI IBLEI)", come aggiornato con verbale di validazione del 16/04/2007, che prevede una spesa complessiva di € 3.483.580,00 così distinta:

A - Lavori a base d'asta		€ 2.700.000,00
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 2.619.000,00
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 81.000,00
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- iva sui lavori al 10%	€ 270.000,00	
- spese tecniche compreso IVA	€ 213.057,53	
- spese per pubblicità bando di gara	€ 10.000,00	
- spese per consulenza progettazione compresa IVA	€ 50.000,00	
- incentivo progettazione	€ 42.120,00	
- imprevisti compreso i.v.a. (<10%)	€ 153.942,47	
-lavori in economia Azienda delle Foreste Demaniali (sistemazione sentiero cava Misericordia)	€ 45.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 783.580,00	€ 783.580,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 3.483.580,00

e composto dai seguenti elaborati: Relazione Generale, Quadro economico, Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo metrico, Capitolato speciale di appalto, Distinta competenze tecniche, Cronoprogramma e n° 78 tavole grafiche;

2) Dare atto che l'importo complessivo di € 3.483.580,00 è stato finanziato con D.D.G. n° 134 del 19/02/2007, in corso di registrazione alla Corte dei Conti;

3) Dare atto che i lavori di che trattasi saranno appaltati con il sistema di pubblico incanto

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco, al Segretario Generale

Visto:
Il Dirigente del 1° Settore Il Segretario Generale
Reggio, lì 23/04/2007
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Reggio, lì

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co. 1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA... 20.06.07

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi. 24. APR. 2007

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNICATORE
(Taglianni Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 24. APR. 2007 al... 30. APR. 2007

Addi. 02. MAG. 2007

IL MESSO COMUNALE
