

h703

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. XIIIRef. Allegoil 08.08.2008Resp. del Servizio  
L'Isolatore Amministrativo  
M. Scibano

ORIGINALE



CITTÀ DI RAGUSA

**SETTORE XIII  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>Annotata al Registro Generale</b> <b>In data</b> - 5 AGO. 2008 <b>N.</b> 1837	<b>OGGETTO:</b>  Modifica termine di consegna arredi scolastici fissato dall'art 5 del foglio patti e condizioni di cui alla determinazione n.1731/08
<b>N.</b> 212 Settore XIII <b>Data</b> 04-08-08	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

*hai congegnato i fogli  
di conto*

L'anno duemilaotto, il giorno quattro del mese di agosto  
 nell'ufficio del settore XIII il Dirigente Dott. Santi Di Stefano  
 ha adottato la seguente determinazione:

## SETTORE XIII- PUBBLICA ISTRUZIONE

### Il Dirigente del Settore XIII

Premesso che con determinazione n.1731 del 28/7/08 si è approvata la procedura negoziata, quale modalità di scelta del contraente, per l'acquisto di arredi scolastici per gli Istituti Comprensivi G.B. Odierna, Berlinguer e per il Circolo didattico Mariele Ventre;

che sono stati, altresì, approvati al punto 2 del dispositivo della citata determinazione n.1731/08 l'avviso di procedura negoziata, la lettera d'invito e il foglio patti e condizioni, costituenti parti sostanziali ed integranti della determinazione n.1731 del 28/7/08;

che l'art.5 del foglio patti e condizioni fissa come termine di consegna degli arredi alle scuole giorno 10 settembre, valutato che le lezioni didattiche, per l'anno scolastico 2008/09 hanno inizio giorno 17 settembre 2008;

Presa informazione da qualche Ditta locale che le industrie cessano l'attività di produzione, per la pausa estiva, mediamente dal 15 agosto al 10 settembre, appare necessario modificare il termine di consegna fissato, per giorno 10 settembre 2008, dall'art 5 del foglio patti e condizioni, quale parte integrante e sostanziale della determinazione n.1731 /08 postergandolo al 10 ottobre 2008, di modo che il fornitore aggiudicatario della gara possa consegnare nei giusti termini gli arredi per scuole;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;


Visti i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell'art. 65, c. 2, del predetto regolamento, pareri che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

### D E T E R M I N A

1. Per i motivi esposti in premessa, modificare il termine di consegna degli arredi scolastici fissato per giorno 10 settembre 2008 dall'art.5 del foglio patti e condizioni, parte integrante e sostanziale della determinazione n 1731 del 28/07/08 postergandolo a giorno 10 ottobre 2008;
2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del Procedimento



Il Dirigente del Settore XIII  
Dott. S. Di Stefano



Visto:

Il Dirigente del Settore Il Responsabile Generale

Ragusa, 05-08-2008

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco

Ragusa, li

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa \_\_\_\_\_

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 12 AGO. 2004 \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Taglianti Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 AGO. 2004 al 18 AGO. 2004

Ragusa 18 AGO. 2004 \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**